

**Plan de Passation des Marchés Publics 2018
du Ministère des Mines et de l'Énergie**

Direction: CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 19 octobre 2018

Révision 1 : _____

Révision 2 : _____

Révision 3 : _____

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de passation de janvier 2018 à décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/URE (26)
1	Projet d'études topographiques, géotechniques et architecturales pour la construction du bâtiment du ministère des mines et de l'énergie	AMII	150 000 000	Oui	Non	06/02/2018	22/02/2018	01/03/2018	15/04/2018	15/05/2018	30/05/2018	-	06/06/2018	07/07/2018	28/07/2018	12/08/2018	-	19/08/2018	28/08/2018	12/09/2018	19/09/2018	-	03/10/2018	2 mois	BIE
2	Projet du système d'information énergétique : collecte de données et élaboration des rapports des bilans énergétiques	CR	20 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	08/02/2018	15/02/2018	-	22/02/2018	08/03/2018	18/03/2018	25/03/2018	-	01/04/2018	05/04/2018	12/04/2018	26/04/2018	-	03/05/2018	2 mois	BIE
3	Suivi et contrôle des travaux d'électrification	CR	24 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	08/02/2018	15/02/2018	-	22/02/2018	08/03/2018	18/03/2018	25/03/2018	-	01/04/2018	05/04/2018	12/04/2018	26/04/2018	-	03/05/2018	2 mois	BIE
4	Etablissement d'une banque de donnée et d'un cadastre des stations services, points de ventes et dépôts d'hydrocarbures sur le territoire national : actualisation de la carte	CR	7 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	08/02/2018	15/02/2018	-	22/02/2018	08/03/2018	18/03/2018	25/03/2018	-	01/04/2018	05/04/2018	12/04/2018	26/04/2018	-	03/05/2018	2 mois	BIE
TOTAL			201 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

CR : Consultation Restreinte



08 NOV 2017