

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 24/04/2018  
Révision 1 :  
Révision 2 :  
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation : Janvier à Décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparati <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture des manifesta <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/URE (26)
1	Etude pour la Rehabilitation des locaux secteur du tourisme (Cabinet, DIEPT, DPT)	CR	15 000 000	Non	Oui				23/04/2018	30/04/2018	07/05/2018	07/05/2018	21/05/2018	31/05/2018	07/06/2018		14/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	02/07/2018		23/07/2018	1 mois	FP	
2	Actualisation de l'étude de réhabilitation de l'hôtel Kara	DRP	2 950 000	Non	Non				24/04/2018		02/05/2018	02/05/2018	09/05/2018	14/05/2018			21/05/2018	24/05/2018		31/05/2018		07/06/2018	1 mois	FP	
3	Etude d'aménagement et de réhabilitation du château vialé	CR	15 000 000	Non	Oui				03/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	31/05/2018	11/06/2018	18/06/2018		25/06/2018	29/06/2018	06/07/2018	13/07/2018		03/08/2018	2 mois	FP	
4	Etude architecturale du bâtiment du fonds de promotion du tourisme	CR	5 000 000	Non	Oui				10/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	07/06/2018	18/06/2018	25/06/2018		02/07/2018	06/07/2018	13/07/2018	20/07/2018		10/08/2018	2 mois	FP	
5	Etude architecturale pour l'extension de l'hôtel Kara	CR	10 000 000	Non	Oui				17/05/2018	24/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	25/06/2018	02/07/2018		09/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	27/07/2018		17/08/2018	2 mois	FP	
6	Formation à l'animation du site internet www.togo-tourisme.com																								
6.1	Recrutement d'un consultant pour la formation à l'animation du site internet www.togo-tourisme.com	DRP	900 000	Non	Non				23/04/2018		30/04/2018	30/04/2018	07/05/2018	11/05/2018			18/05/2018	21/05/2018		28/05/2018		04/06/2018	1 mois	FP	
7	Récyclage des agents des hôtels d'Etat																								
7.1	Recrutement d'un consultant formateur	DRP	1 500 000	Non	Non				24/05/2018		31/05/2018	31/05/2018	07/06/2018	11/06/2018			18/06/2018	21/06/2018		28/06/2018		05/07/2018	1 mois	FP	
8	Actualisation de l'étude sur l'état des lieux du site de NOK	DRP	2 950 000	Non	Non				25/04/2018		02/05/2018	02/05/2018	09/05/2018	13/05/2018			20/05/2018	23/05/2018		30/05/2018		06/06/2018	1 mois	FP	
<b>TOTAL</b>			53 300 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

SED : Sélection par Entente Directe

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



03 MAI 2018