



PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. N°	Description des fournitures	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCMP	Exam en CCMP	Date Préparat ¹ des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI	Date de lancement de la manifestat ²	Date d'ouverture des manifestat ³	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposi ⁴	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date Négociation	Date avis du service de contrôle et du PTF	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement RI/RE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (Oui/Non)	(6) (Oui/Non)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Schéma directeur informatique	AMI	25 000 000	NON	OUI	20.10.2017	27.10.2017	03.11.2017	03.12.2017	04.01.2018	11.01.2018		18.01.2018	19.02.2018	12.03.2018	19.03.2018		26.03.2018	06.04.2018	13.04.2018	20.04.2018		11.05.2018		Fonds propres
2	Acquisition d'applications postales sur Android	CR	10 000 000	NON	OUI					02.03.2018	09.03.2018		23.03.2018	02.04.2018	09.04.2018	16.04.2018		23.04.2018	27.04.2018	04.05.2018	11.05.2018		01.06.2018		Fonds propres
3	Mise en place d'un système de comptabilité analytique	AMI	90 000 000	OUI	NON	22.08.2017	06.09.2017	13.09.2017	13.10.2017	13.11.2017	28.11.2017		05.12.2017	04.01.2018	25.01.2018	09.02.2018		16.02.2018	26.02.2018	13.03.2018	20.03.2018		10.04.2018		Fonds propres
TOTAL			125 000 000																						

La Personne responsable des marchés publics et p.i
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics

Komi KEKEH



2 6 AVR 2018