

Période couverte par le Plan de Passation de M de janvier à décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERE			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN CMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DN CMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN CMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Contrôle de la qualité des services postaux	AMI	50 000 000	Oui	Non	09/04/18	24/04/18	02/05/18	01/06/18	03/07/18	18/07/18		25/07/18	24/08/18	14/09/18	01/10/18		08/10/18	17/10/18	02/11/18	09/11/18		23/11/18	2 mois	ART&P
2	Contrôle des fréquences maritimes	AMI	50 000 000	Oui	Non	26/03/18	10/04/18	17/04/18	17/05/18	18/06/18	03/07/18		10/07/18	09/08/18	30/08/18	14/09/18		21/09/18	01/10/18	16/10/18	23/10/18		06/11/18	2 mois	ART&P
3	Contrôle des fréquences satellitaires	AMI	50 000 000	Oui	Non	26/03/18	10/04/18	17/04/18	17/05/18	18/06/18	03/07/18		10/07/18	09/08/18	30/08/18	14/09/18		21/09/18	01/10/18	16/10/18	23/10/18		06/11/18	2 mois	ART&P
4	Campagne pilote de mesure de qualité des services postaux	CR	10 000 000	Non	Oui					26/03/18	03/04/18		10/04/18	24/04/18	04/05/18	11/05/18		18/05/18	22/05/18	29/05/18	05/06/18		19/06/18	1 mois	ART&P
5	Mise en place de détection de SIMBOX	AMI	60 000 000	Oui	Non	03/04/18	18/04/18	25/04/18	25/05/18	25/06/18	10/07/18		17/07/18	16/08/18	06/09/18	21/09/18		28/09/18	08/10/18	23/10/18	30/10/18		13/11/18	2 mois	ART&P
6	Mesure de Quos des réseaux mobiles	AMI	80 000 000	Oui	Non	19/03/18	03/04/18	10/04/18	11/05/18	11/06/18	26/06/18		03/07/18	02/08/18	23/08/18	07/09/18		14/09/18	24/09/18	09/10/18	16/10/18		30/10/18	1 mois	ART&P
7	Sélection d'un cabinet pour le Recrutement du personnel	CR	5 000 000	Non	Oui					26/03/18	03/04/18		10/04/18	24/04/18	04/05/18	11/05/18		18/05/18	22/05/18	29/05/18	05/06/18		19/06/18	1 mois	ART&P
8	Audit des coûts et tarifs	AMII	150 000 000	Oui	Non	22/05/18	06/06/18	13/06/18	13/07/18	13/08/18	28/08/18		04/09/18	19/10/18	09/11/18	26/11/18		03/12/18	12/12/18	27/12/18	03/01/19		17/01/19	3 mois	ART&P
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>455 000 000</b>																						

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt

CR: Consultation restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



17 MAI 2018

