

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2018

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC MP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC MP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Evaluation des immobilisations de la nouvelle aéroport et accompagnement pour l'évaluation des provisions pour remise en état de ces immobilisations	CR	13 000 000	NON	OUI					13/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	10/09/2018	20/09/2018	27/09/2018		04/10/2018	08/10/2018	15/10/2018	22/10/2018		12/11/2018	1 mois	FP
2	Etude et réalisation du schéma directeur informatique de la SALT	AMI	30 000 000	NON	OUI	13/07/2018	20/07/2018	27/07/2018	27/08/2018	26/09/2018	03/10/2018		10/10/2018	09/11/2018	30/11/2018	07/12/2018		14/12/2018	24/12/2018	31/12/2018	07/01/2019		28/01/2019	2 mois	FP
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>43 000 000</b>																						



25 MAI 2018