

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'INCLUSION
FINANCIERE ET DU SECTEUR INFORMEL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

FONDS NATIONAL DE LA FINANCE INCLUSIVE (FNFI)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)-2018 REVISE


Plan de passation de marchés : 08 février 2018

Date d'approbation du plan de marchés : 28-mars-18

Date de révision du plan de marchés : 07-mai-18

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier 2018 à Décembre 2018





25 MAI 2018

PPM FNFI : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref (1)	Description des services (2)	Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen ONC/MP (5)	Examen CCMP (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
						Prévu / Réalisé	Date préparation des TR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8)	Date de lancement de manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'ouverture des propositions (14)	Date d'évaluation (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCP (21)	Date négociation (22)	Date avis service de contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)			
1	Evaluation finale FNFI	AMI	35 000 000	OUI	Non	Prévu	26/02/2018	13/03/2018	20/03/2018	19/04/2018	22/05/2018	06/06/2018	-	13/06/2018	13/07/2018	03/08/2018	20/08/2018			27/08/2018	05/09/2018	20/09/2018	27/09/2018			18/10/2018	1,5 mois	Transfert de FOFI 2018	
2	Elaboration de document stratégique 2019-2023	CR	10 000 000	Non	Oui	Prévu					08/03/2018	15/03/2018	-	22/03/2018	05/04/2018	15/04/2018	23/04/2018			30/04/2018	04/05/2018	11/05/2018	18/05/2018			08/06/2018	1 mois	Transfert de FOFI 2018	
3	Audit et contrôle externes (Financement BOAD)	CR	8 000 000	Non	Oui	Prévu					12/03/2018	19/03/2018	-	26/03/2018	09/04/2018	19/04/2018	26/04/2018			03/05/2018	07/05/2018	14/05/2018	22/05/2018			12/06/2018	1 mois	NSAD	
4	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités du FNFI et PSF sur la gestion du risque	AMI	82 500 000	Oui	Non	Prévu	28/02/2018	15/03/2018	22/03/2018	23/04/2018	23/05/2018	07/06/2018	22/06/2018	29/06/2018	30/07/2018	20/08/2018	04/09/2018	19/09/2018	26/09/2018	05/10/2018	22/10/2018	29/10/2018	13/11/2018	04/12/2018		3mois	BO		
5	Recrutement d'un consultant pour l'audit financier du projet BID	AMI	55 000 000	Oui	Non	Prévu	05/03/2018	20/03/2018	27/03/2018	26/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	27/06/2018	04/07/2018	03/08/2018	24/08/2018	10/09/2018	25/09/2018	02/10/2018	11/10/2018	26/10/2018	02/11/2018	19/11/2018	10/12/2018		48mois	BO		
6	Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités des acteurs sur la microfinance participative et la revue du SIG	AMII	151 250 000	Oui	Non	Prévu	03/04/2018	18/04/2018	25/04/2018	25/05/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018	01/08/2018	17/09/2018	08/10/2018	23/10/2018	07/11/2018	14/11/2018	23/11/2018	10/12/2018	17/12/2018	01/01/2019	22/01/2019		3mois	BO		
7	Schéma directeur de gestion informatique	CR	10 000 000	Non	Oui	Prévu																				15/02/2018	08/03/2018	1,5 mois	Transfert de FOFI 2018
8	Mise à jour du manuel de procédures comptables	CR	5 000 000	Non	Oui	Prévu																				15/02/2018	08/03/2018	1mois	Transfert de FOFI 2018
9	Sélection d'une ONG spécialisée pour le renforcement de capacité des femmes victimes de VIH SIDA exerçant à Lomé et Kara	CR	20 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
10	Sélection d'une ONG spécialisée pour le renforcement de capacité des femmes réparées de fistule obstétricale exerçant à Lomé et Kara	CR	4 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
11	Sélection d'une ONG spécialisée pour le renforcement de capacité des femmes portefaix exerçant à Lomé et Kara	CR	4 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
12	Sélection d'une ONG spécialisée pour le renforcement de capacité des femmes handicapées exerçant à Lomé et à Kara	CR	20 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	02/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
13	Sélection d'une ONG spécialisée pour le renforcement de capacité des femmes veuves exerçant à Lomé et Kara	CR*	32 000 000	OUI	Non	Prévu					01/02/2018	16/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	23/03/2018	03/04/2018	18/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	14/05/2018	29/05/2018	05/06/2018	19/06/2018	10/07/2018		21mois	BO		
14	Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit à mi-parcours et l'audit à la clôture du projet	CR	23 546 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
15	Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours, la réalisation du protocole d'analyse d'impact et l'analyse d'impact du projet	CR	18 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière, comptable, opérationnel et de suivi-évaluation du projet	CR	16 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
17	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de support à la politique nationale de l'équité et de l'égalité du genre et l'appui à la prise en compte du genre dans les programmes et projets de développement	CR	12 935 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
18	Recrutement d'un consultant national pour l'appui à l'identification et à la sensibilisation à Lomé et Kara des femmes victimes de VIH-SIDA	CR	8 000 000	Non	Oui	Prévu										28/02/2018	07/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	02/05/2018	23/05/2018		21mois	BO		
19	Recrutement d'un consultant national pour l'appui à l'identification et à la sensibilisation à Lomé et Kara des femmes réopérées de fistules	DRP	1 600 000	Non	Non	Prévu										28/02/2018		14/03/2018	21/03/2018	26/03/2018		03/04/2018	17/04/2018	24/04/2018		21mois	BO		

[Handwritten signature]

PPM FNFI : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf (1)	Description des services (2)	Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCMP (5)	Examen CCMP (6)	prévu / Réalisé	PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			EXÉCUTION				
							Date préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DCM P sur DP (12)	Date de non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis service de contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Décalage d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)				
	obstétricales					Realisé																								
20	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'identification et à la sensibilisation à Lomé et Kara des femmes portefaix	DRP	1 600 000	Non	Non	Prévu Realisé																								
21	Recrutement d'un consultant national pour l'appui à l'identification et à la sensibilisation à Lomé et Kara des femmes handicapées	CR	8 000 000	Non	Oui	Prévu Realisé																								
22	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'identification et à la sensibilisation à Lomé et Kara des femmes veuves	CR	12 800 000	Non	Oui	Prévu Realisé																								
23	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière, comptable et de passation de marchés du projet BID	CR	19 250 000	Non	Oui	Prévu Realisé																								
24	Recrutement d'un consultant pour la formation en suivi-évaluation à l'intention du personnel FNFI et des agents des PSF	CR	16 500 000	Non	Oui	Prévu Realisé																								
25	Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacités des équipes de passation de marchés FNFI	CR	5 500 000	Non	Oui	Prévu Realisé																								
26	Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacités des PST en élaboration de plan d'affaire, suivi des micro-entrepreneurs, gestion de crédit et de projets puis en éducation financière	AMI	104 500 000	OUI	Non	Prévu Realisé	01/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	24/08/2018	10/09/2018	-	17/09/2018	17/10/2018	07/11/2018	22/11/2018													
27	Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacités des jeunes défavorisés en auto-emploi	AMI	110 000 000	OUI	Non	Prévu Realisé	04/06/2018	19/06/2018	26/06/2018	26/07/2018	27/08/2018	11/09/2018	-	18/09/2018	18/10/2018	08/11/2018	23/11/2018													
28	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du questionnaire POP, l'étude de référence, le manuel de suivi-évaluation, la revue à mi-parcours et l'évaluation finale du projet	AMI	82 500 000	OUI	Non	Realisé	05/06/2018	20/06/2018	27/06/2018	27/07/2018	27/08/2018	11/09/2018	-	18/09/2018	18/10/2018	08/11/2018	23/11/2018													
			877 481 000																											



25 MAI 2018



Pour la Personne Responsable des Marchés Publics et PO le Directeur Général

Manawé GNABA

(Handwritten mark)