



29 MAI 2018

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emetteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Prêt : Prêt d'Appui au Secteur Agricole (PASA)
 Structure de coordination de Prêt : Secrétariat Général du MAEH
 Date d'attribution de lots de passation de marchés : Décembre 2017
 Période couverte par le Plan de passation de marchés : Juillet 2017 à Juin 2020

SELECTION DE CONSULTANT

1. Seuls d'exames préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux nouveaux seuils de revue à partir de juillet 2018 :

Méthode de passation de Marchés	Seuil suivant les méthodes en RUS	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'exames préalable de l'IDA
SFOC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	Ou pour tout montant ≥ 500 000 dollars US ou 250 000 000 de F CFA
SMC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	
QC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	
CI	≤ 200 000	≤ 100 000 000	
ED	Tout marché	Examen de tous les contrats	Capacité : Ou pour tout montant ≥ 500 000 dollars US ou 250 000 000 F CFA Contrats individuels : Ou pour tout montant ≥ 200 000 dollars US ou 100 000 000 F CFA

SFOC : Sélections Fondés sur la Qualité et le Coût
 QC : Qualifications des Consultants
 SMC : Sélections au Meilleur Coût
 SCDB : Sélections dans le Cadre d'un Budget Déterminé
 ED : Entente Directe

Taux de couverture : 1RUS = 500 F CFA

- Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux. La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimé inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
- Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Pour les marchés à passer dans le cadre des dons Communautaires, les dispositions du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association s'ont appliquées.
- Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection.

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emetteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Prêt : Prêt d'Appui au Secteur Agricole (PASA)
 Structure de coordination de Prêt : Secrétariat Général du MAEH
 Date d'attribution de lots de passation de marchés : Décembre 2017
 Période couverte par le Plan de passation de marchés : Juillet 2017 à Juin 2020

SELECTION DE CONSULTANT

1. Seuls d'exames préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux nouveaux seuils de revue à partir de juillet 2018 :

Méthode de passation de Marchés	Seuil suivant les méthodes en RUS	Seuil suivant les méthodes en F CFA	Seuil d'exames préalable de l'IDA
SFOC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	Ou pour tout montant ≥ 500 000 dollars US ou 250 000 000 de F CFA
SMC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	
QC	≥ 300 000	≥ 150 000 000	
CI	≤ 200 000	≤ 100 000 000	
ED	Tout marché	Examen de tous les contrats	Capacité : Ou pour tout montant ≥ 500 000

SFOC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
 QC : Qualifications des Consultants
 SMC : Sélection au Meilleur Coût
 SCDB : Sélections dans le Cadre d'un Budget Déterminé
 ED : Entente Directe

Plan original : Décembre 2017
 Révision 1 : 14/05/2018

Taux de couverture : 1RUS = 500 F CFA

- Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux. La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimé inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
- Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Pour les marchés à passer dans le cadre des dons Communautaires, les dispositions du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association s'ont appliquées.
- Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection.

N° Composant	Titre	Description des missions	GENERALITES										PREPARATION ET LANCHEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES					PROJET DE CONTRAT				EXECUTION DU MARCHÉ	
			Méthode de sélection	Dat. essai	Bénéficiaire	Montant en RUS	Montant en F CFA	Examen par la DNDP	Examen par la CCMP	Examen préalable par la Banque mondiale	Date de préparation des TOR	Date de soumission des offres	Date de réception des offres	Date de publication de la liste restreinte	Date de clôture des offres	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de soumission des offres	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de soumission des offres	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP	Date de signature de la DP				
C1	1	Recrutement d'un consultant pour le suivi accompagnement de la démarche qualité au sein des ESOP	CI	P	ETD	10 000	5 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/09/2018	30/09/2018	07/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	NA	NA	NA	22/08/2018	21/09/2018	06/10/2018	13/10/2018	NA	NA	NA	NA	NA	20/10/2018	27/10/2018	NA	17/11/2018	3	IDA				
C2	2	Recrutement d'un consultant national pour l'étude de faisabilité d'installation de provenderie au Togo	CI	P	DPA	40 000	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	02/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	31/05/2018	30/06/2018	NA	NA	NA	09/07/2018	08/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	NA	NA	NA	NA	NA	05/09/2018	13/09/2018	NA	04/10/2018	4	IDA				
C3	3	Recrutement d'un cabinet pour le suivi & contrôle des travaux de construction des aires d'abattage, des chambres froides et de réhabilitation de divers bâtiments	SMC	P	MAEH	40 000	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	23/03/2018	06/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	20/05/2018	NA	NA	NA	27/05/2018	26/06/2018	13/07/2018	20/07/2018	NA	NA	NA	NA	NA	27/07/2018	03/08/2018	NA	24/08/2018	8	IDA				
C1	4	Recrutement d'un cabinet pour le suivi & contrôle des travaux de construction de magasins, d'abris et de hangar de marché au profit des ESOP et des ZAAP	SOC	P	MAEH	180 000	90 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	15/03/2018	30/03/2018	06/04/2018	13/04/2018	13/05/2018	NA	NA	NA	20/05/2018	21/06/2018	06/07/2018	24/07/2018	NA	NA	NA	NA	NA	28/07/2018	12/08/2018	NA	27/08/2018	8	IDA				
C3	5	Recrutement de consultant pour audit environnemental et social	CI	P	MAEH	30 000	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	30/03/2018	14/04/2018	21/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	NA	NA	NA	04/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	NA	NA	NA	NA	NA	04/08/2018	09/08/2018	NA	24/08/2018	2	IDA				
C3	6	Extension et formation freecytag sur le système informatisé de suivi évaluation (TOMMONITORING, TOMPPRO, TOMMARCHÉ) à tous les niveaux	SED	P	MAEH	90 000	45 000 000	OUI	NON	OUI	Prévu	08/11/2017	21/11/2017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/11/2017	NA	13/12/2017	03/01/2018	2	IDA				
C3	7	Recrutement d'un Cabinet pour l'audit externe	QC	P	MAEH	120 000	60 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	30/03/2018	14/04/2018	21/04/2018	28/04/2018	06/05/2018	NA	NA	NA	06/06/2018	13/07/2018	28/07/2018	03/08/2018	NA	NA	NA	NA	NA	18/08/2018	05/09/2018	NA	26/09/2018	2	IDA				
C3	8	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des rapports thématiques et le rapport synthèse du PASA	CI	P	MAEH	50 000	25 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	30/03/2018	14/04/2018	21/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	NA	NA	NA	06/06/2018	04/07/2018	19/07/2018	03/08/2018	NA	NA	NA	NA	NA	03/08/2018	08/08/2018	NA	23/08/2018	2	IDA				
C3	9	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'examen des dépenses publiques dans le secteur agricole au Togo	CI	P	MAEH	30 000	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	13/04/2018	28/04/2018	05/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	NA	NA	NA	18/06/2018	20/07/2018	04/08/2018	11/08/2018	NA	NA	NA	NA	NA	18/08/2018	25/08/2018	NA	15/09/2018	2	IDA				
C3	10	Recrutement d'un expert national en passation des marchés au profit de la coordination du PASA	CI	P	MAEH	53 100	26 550 000	NON	OUI	NON	Prévu	20/02/2018	07/03/2018	14/03/2018	21/03/2018	20/04/2018	NA	NA	NA	27/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	19/06/2018	NA	NA	NA	NA	NA	28/06/2018	03/07/2018	NA	24/07/2018	24	IDA				
C3	11	Réalisation d'une étude de faisabilité de mise en place du laboratoire national de référence d'analyse des aliments	CI	P	MAEH	30 000	15 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	30/03/2018	14/04/2018	21/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	NA	NA	NA	02/06/2018	02/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2018	06/08/2018	NA	21/08/2018	4	IDA				
C3	12	Recrutement d'un consultant pour l'analyse de la stratégie genre et nutrition	CI	P	MAEH	40 000	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	30/03/2018	14/04/2018	21/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	NA	NA	NA	02/06/2018	02/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	NA	NA	NA	NA	NA	01/08/2018	06/08/2018	NA	21/08/2018	3	IDA				
COUT TOTAL						543 537	266 558 000																															

* actualisé par lettre n°116066/DMC/PROCO de 31 octobre 2017

Statut d'avancement des marchés	
D	Départ
P	Préparation
L	Lancement
EY	Exécution
C	Contrat
ER	Exécution
A	Achévé





29 MAI 2018

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : Projet d'appui au Secteur Agricole (PASA)
 Structure de coordination du Projet : Secrétariat Général du MAEH
 Date d'approbation du plan de passation de marché : 20 décembre 2017

Plan original : décembre 2017
 Révision 1 : 11/05/2018

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

■ AUTRES PRESTATIONS

Taux de conversion : 1EUR = 500 F CFA

RdL N°	Description des missions	Méthode de sélection	Statut avancement	Bénéficiaire/Porteur	Montant estimatif en US\$	Montant Estimatif en F CFA	Examen par la DNCMP (OUI/NON)	Examen par la CCMP (OUI/NON)	Examen préalable par la Banque mondiale (OUI/NON)	Planning des étapes de passation	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION DU MARCHÉ					
											Date de préparation des TDR	Date de non objection de la Banque mondiale sur les TDR	Date de réception de l'avis de la CCMP/DNCMP sur AMI	Date de publication de la demande de manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Date de sélection de la liste restreinte et préparation de la DP	Date de réception de l'avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection de la Banque mondiale sur DP et/ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions ou de réception des CV	Date de fin d'évaluation des propositions ou des CV	Date de réception de l'avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection de la Banque mondiale	Date d'ouverture des propositions	Date de fin d'évaluation des propositions	Date de réception de l'avis de la CCMP/DNCMP	Date de transmission à la Banque mondiale pour information	Date de négociation du contrat	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de non objection de la Banque mondiale	Date de signature du contrat	Détail d'exécution en mois	Source de financement					
1	Sélection d'une structure pour la gestion des instruments financiers	OC	P	ANPGF	360 000	180 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	08/01/2018	23/01/2018	07/02/2018	14/02/2018	16/03/2018	16/04/2018	01/05/2018	NA	08/05/2018	23/05/2018	07/06/2018	23/06/2018	NA	09/07/2018	NA	NA	NA	NA	29/06/2018	16/07/2018	NA	06/08/2018	2	IDA				
									Réalisé																													
2	Sélection d'une structure pour le suivi des vaccinations	OC	P	DE	454 272	227 136 000	OUI	NON	NON	Prévu	11/12/2017	26/12/2017	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	19/03/2018	03/04/2018	NA	10/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018	NA	11/06/2018	NA	NA	NA	01/06/2018	18/06/2018	NA	09/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
3	Sélection d'une structure pour l'appui conseil et la fourniture de matériels végétaux performants	OC	P	UTCC	1 858 108	929 054 000	OUI	NON	NON	Prévu	11/12/2017	26/12/2017	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	19/03/2018	03/04/2018	NA	10/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018	NA	11/06/2018	NA	NA	NA	01/06/2018	19/06/2018	NA	09/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
4	Sélection d'une structure pour la conduite des campagnes de vaccinations	OC	P	GVPR	441 600	220 800 000	OUI	NON	NON	Prévu	18/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	26/03/2018	10/04/2018	NA	17/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	NA	18/06/2018	NA	NA	NA	08/06/2018	25/06/2018	NA	16/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
5	Sélection d'une structure pour l'appui à l'interprofession, gestionnaire des filières café/cacao	OC	P	CKCC	155 500	77 750 000	OUI	NON	NON	Prévu	11/12/2017	26/12/2017	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	19/03/2018	03/04/2018	NA	10/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018	NA	11/06/2018	NA	NA	NA	01/06/2018	18/06/2018	NA	09/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
6	Sélection d'une structure pour le suivi de l'ensemble des activités des filières café/cacao	OC	P	FUPROCAT	140 000	70 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	11/12/2017	26/12/2017	10/01/2018	17/01/2018	16/02/2018	19/03/2018	03/04/2018	NA	10/04/2018	25/04/2018	10/05/2018	25/05/2018	NA	11/06/2018	NA	NA	NA	01/06/2018	18/06/2018	NA	09/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
7	Sélection d'une structure pour l'appui organisationnel des éleveurs orientés vers la commercialisation groupée de leurs produits	OC	P	ICAT	270 000	135 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	18/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	24/01/2018	23/02/2018	26/03/2018	10/04/2018	NA	17/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	NA	18/06/2018	NA	NA	NA	08/06/2018	25/06/2018	NA	16/07/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
9	Sélection de structures pour l'appui à la construction de 40 fours au profit des femmes fumeuses de poissons	OC	P	DPA	60 000	30 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	10/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	NA	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	24/06/2018	NA	11/07/2018	NA	NA	NA	01/07/2018	18/07/2018	NA	08/08/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
10	Sélection d'une structure pour appui au déménagement des ESOP	OC	P	ESOP	60 000	30 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	10/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	NA	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	24/06/2018	NA	11/07/2018	NA	NA	NA	01/07/2018	18/07/2018	NA	08/08/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
13	Sélection d'un noyau de media	CI	P	MAEH	7 000	3 500 000	OUI	NON	NON	Prévu	10/01/2018	25/01/2018	09/02/2018	16/02/2018	18/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	NA	10/05/2018	25/05/2018	09/06/2018	24/06/2018	NA	11/07/2018	NA	NA	NA	01/07/2018	18/07/2018	NA	08/08/2018	34	IDA					
									Réalisé																													
COUT TOTAL					2 901 471	1 450 735 500																																

Statuts d'avancement des marchés	
D	Départ
P	Préparation
L	Lancement
EV	Evaluation
C	Contractualisation
EX	Exécution
A	Achévé

