

GENERALITES

Pays : République Togolaise
 Récipiendaire du Crédit : Gouvernement de la République Togolaise
 Projet : Projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce (PAFCOM-SEL/PI158982)
 Structure de coordination du Projet : Unité de Coordination du Projet
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 29/05/17
 Revision 1 : 21/11/17
 Revision 2 : 14/05/18
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 18 premiers mois

II SELECTION DE CONSULTANT

1 Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préalable (\$US)	Seuil d'examen Préalable (F CFA)	Commentaires
SFOC	≥ 500 000	≥ 250 000 000	
SMC			
SCBD			
OC			
SED	Tout marché	Tout marché	Méthode applicable pour les montants estimés inférieurs ou égaux à 200 000 \$US
CI	≥ 200 000	≥ 100 000 000	

Taux de conversion : 1US\$ = 500,00 F CFA

2 Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux. La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimé inférieur à 200 000 \$ US ou équivalent par contrat pour la construction de travaux d'ingénierie et de construction et 100 000 \$US pour les autres services de consultant,

peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3 Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Sans objet

4 Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection

R.N.	Description des services	GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION					
		Méthode de passation de marchés	Examen préalable (Oui/Non)	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F CFA	Examen ONCAMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Prévu / Réalisé	Date de non objection de la CCMP ou de la ONCAMP sur TDR et FAIM	Date avis FIDA sur TDR et sur AME	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la ONCAMP sur DP	Date non objection de FIDA sur DP et ou lettre restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la ONCAMP	Date de non objection de FIDA	Date d'ouverture des propositions	Fin de l'évaluation	Date avis de non objection de la CCMP ou de la ONCAMP	Date de transmission à FIDA pour information	Date négociations du contrat	Date avis de non objection de la CCMP	Date avis de non objection de FIDA	Date signature de contrat	Date d'exécution	Source de financement			
COMPOSANTE 1 : TRANSPORT ROUTIER (TR)				5 142 000	257 000 000																												
1	Assistance technique par CITA	ED*	Non	820 000	410 000 000	Oui	Non	Prévu 28/03/18 Réalisé 28/03/18	12/04/18 06/04/18	26/04/18	03/05/18	05/06/18	05/07/18	20/07/18	03/08/18	03/05/18	05/06/18	05/07/18	20/07/18	03/08/18	05/06/18	05/07/18	20/07/18	03/08/18	24/08/18	06/09/18	22/09/18			24 mos	IDA		
2	Recrutement d'un cabinet international (IRU) pour la revue et actualisation des textes législatifs et réglementaires du sous secteur des transports routiers, pour l'assistance technique en vue de la mise en route du centre de formation et la définition des modules et certificats et pour l'appui à la formalisation et à l'accompagnement des transporteurs et conducteurs (routiers) et sur les techniques de chargement des véhicules de transport de marchandises	ED*	Oui	3 200 000	1 600 000 000	Oui	Non	Prévu 22/11/17 Réalisé 20/11/2017	07/12/17 09/02/2018	21/12/17	28/12/17	29/01/18	28/02/18	15/03/18	30/03/18	06/04/18	29/01/18	28/02/18	15/03/18	30/03/18	29/01/18	28/02/18	15/03/18	30/03/18	20/04/18	07/05/18	21/05/18			4 ans	IDA		
3	Elaboration d'un document projet pour le rajeunissement du parc automobile de transport de marchandises	CI	Non	40 000	20 000 000	Non	Oui	Prévu 29/08/18 Réalisé 27/11/18	05/09/18 13/12/18	12/09/18	26/09/18	03/10/18	10/10/18		17/10/18	31/10/18	07/11/18	14/11/18		31/10/18	07/11/18	14/11/18			05/12/18	12/12/18			3 mos	IDA			
4	Etude et développement de logiciel pour l'opérationnalisation de l'office national de sécurité routière	OC	Non	120 000	60 000 000	Oui	Non	Prévu 27/11/18 Réalisé 30/11/17	13/12/18	20/12/18	11/01/19	01/02/19	16/02/19		23/02/19	25/03/19	15/04/19	02/05/19		25/03/19	15/04/19	02/05/19			23/05/19	07/06/19			3 mos	IDA			
5	Etude d'impact environnemental et social pour la construction d'un centre de formation aux métiers du transport et de la logistique et pour la construction de nouveaux bureaux au siège de la direction des transports routiers et ferroviaires	CI	Non	40 000	20 000 000	Non	Oui	Prévu 30/11/17 Réalisé 03/01/18	07/12/17 05/02/18	14/12/17	28/12/17	04/01/18	11/01/18		18/01/18	01/02/18	08/02/18	15/02/18		01/02/18	08/02/18	15/02/18			08/03/18	15/03/18			2 mos	IDA			



Tossenou GBEDEWOS



29 MAI 2018

6	Recrutement d'un cabinet pour le contrôle des travaux de construction du centre de formation aux métiers du transport et de la logistique et pour le contrôle des travaux de construction de nouveaux bureaux au siège de la DTRF	OC	Non	54 000	27 000 000	Non	Oui	Prévu	17/09/18	24/09/18		01/10/18	15/10/18	22/10/18	29/10/18		05/11/18	19/11/18	26/11/18		19/11/18	26/11/18	26/11/18		17/12/18	24/12/18			9 mos	IDA			
								Realisé																									
7	Recrutement d'un cabinet pour la conception de manuels de sécurité routière à l'endroit des élèves	OC	Non	60 000	30 000 000	Oui	Non	Prévu	27/05/18	13/07/18		20/07/18	10/08/18	31/08/18	17/09/18		24/09/18	25/10/18	15/11/18	03/12/18		25/10/18	15/11/18	03/12/18		24/12/18	09/01/19			3 mos	IDA		
								Realisé																									
8	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une banque de données sur les transports terrestres	OC	Non	160 000	80 000 000	Oui	Non	Prévu	05/07/18	20/07/18		27/07/18	17/08/18	07/09/18	24/09/18		01/10/18	31/10/18	21/11/18	07/12/18		31/10/18	21/11/18	07/12/18		28/12/18	14/01/19			12 mos	IDA		
								Realisé																									
9	Assistance technique auprès des banques sur le crédit-bail (phase 2)	CI	Non	60 000	30 000 000	Oui	Non	Prévu	30/07/18	14/08/18		21/08/18	04/09/18	11/09/18	18/09/18		25/09/18	09/10/18	16/10/18	23/10/18		09/10/18	16/10/18	23/10/18		13/11/18	20/11/18			3 mos	IDA		
								Realisé																									
10	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'identification de sites, techniques, architecturales et d'impact environnemental et social des centres routiers dans les chefs lieux de région le long de la RN1	SFOC	Non	400 000	200 000 000	Oui	Non	Prévu	30/07/18	14/08/18	29/08/18	05/09/18	05/10/18	26/10/18	12/11/18	27/11/18	04/12/18	03/01/19	24/01/19	08/02/19	25/02/19	04/03/19	11/03/19	26/03/19	10/04/19	17/04/19	02/05/19	17/05/19			3 mos	IDA	
								Realisé																									
11	Etudes pour la mise en place d'un centre de contrôle technique pour véhicules gros porteurs et auto cars	OC	Non	140 000	70 000 000	Oui	Non	Prévu	27/05/18	13/09/18		20/09/18	12/10/18	02/11/18	19/11/18		26/11/18	26/12/18	16/01/19	31/01/19		26/12/18	16/01/19	31/01/19		21/02/19	06/03/19			2 mos	IDA		
								Realisé																									
12	Etude d'impact environnemental et social et de gestion de l'opération de casse des camions hors d'usage	CI	Non	48 000	24 000 000	Non	Oui	Prévu	05/09/18	12/09/18		19/09/18	03/10/18	10/10/18	17/10/18		24/10/18	07/11/18	14/11/18	21/11/18		07/11/18	14/11/18	21/11/18		12/12/18	19/12/18			1,5 mos	IDA		
								Realisé																									
13	recrutement d'un cabinet pour le développement de logiciels pour la base de données sur les transports terrestres	OC	Non	140 000	70 000 000	Oui	Non	Prévu	20/08/18	06/09/18		13/09/18	05/10/18	26/10/18	12/11/18		19/11/18	19/12/18	09/01/19	24/01/19		19/12/18	09/01/19	24/01/19		14/02/19	01/03/19			2 mos	IDA		
								Realisé																									
COMPOSANTE 2 : COMMERCE				70 000	35 000 000																												
14	Création et développement d'un portail d'informations commerciales	OC		70 000	35 000 000	Oui	Non	Prévu	11/07/18	27/07/18		03/08/18	24/08/18	14/09/18	01/10/18		06/10/18	06/11/18	29/11/18	14/12/18		08/11/18	29/11/18	14/12/18		04/01/19	21/01/19			3 mos	IDA		
								Realisé																									
COMPOSANTE 2 OTR				288 000	144 000 000																												
15	Réalisation d'une étude diagnostique des procédures douanières (temps nécessaire à la main levée des marchandises y compris TRS)	OC	Non	100 000	50 000 000	Oui	Non	Prévu	28/09/18	15/10/18		22/10/18	15/11/18	06/12/18	21/12/18		28/12/18	28/01/19	18/02/19	08/03/19		28/01/19	18/02/19	08/03/19		29/03/19	15/04/19			3 mos	IDA		
								Realisé																									
16	Etude pour la mise en place d'un système de tracking de marchandises en transit	OC	Non	140 000	70 000 000	Oui	Non	Prévu	11/10/18	26/10/18		02/11/18	23/11/18	14/12/18	31/12/18		07/01/19	06/02/19	27/02/19	14/03/19		06/02/19	27/02/19	14/03/19		04/04/19	19/04/19			5 mos	IDA		
								Realisé																									
17	Etude pour la mise en œuvre du Statut d'Opérateurs économiques	CI	Non	48 000	24 000 000	Non	Oui	Prévu	30/10/18	06/11/18		13/11/18	30/11/18	07/12/18	14/12/18		21/12/18	04/01/19	11/01/19	18/01/19		04/01/19	11/01/19	18/01/19		08/02/19	15/02/19			2 mos	IDA		
								Realisé																									
COMPOSANTE 3 UNITE DE COORDINATION DU PROJET				100 000	50 000 000																												
18	Audit du projet (Exercice 1: Exercice 2018 y compris le PFF; Exercice 2: 1 janvier au 31 décembre 2019- Exercice 3: 1 janvier au 31 décembre 2020	SMC	Non	100 000	50 000 000	Oui	Non	Prévu	30/09/17	15/10/17		23/10/17	22/11/17	22/12/17	06/01/18		15/01/18	14/02/18	16/03/18	02/04/18		09/04/18	10/05/18	25/05/18		15/06/18	02/07/18		23/07/18	2 mos	IDA		
								Realisé	04/09/17	08/09/17		09/10/17	03/11/17	28/12/17	12/01/18		31/01/18	02/03/18	04/04/18														
19	TOTAL GENERAL			5 600 000	2 800 000 000																												

*NB: La mission IRU et celle de CITA seront conduite suivant la méthode d'entente directe conformément au PAD du Projet.

15 446 400



29 MAI 2018



Tossenou GBEDEWOU