



27 AOÛT 2018

DRAFT O : 21/12/2017

Plan original :

Revision1 12/03/2018

Révision 2 16/08/2018

Date d'approbation du plan de passation de

Période couverte par le plan de passation de marché : de janvier à décembre 2017

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
Réf. No (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)(4)	Examen DNCMP Oui/non (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI	Date avis de la CCMP/DCMPs sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture de la manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCNP (12)	Date objet du PFT (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date fin évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objet PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date de négociation (22)	Date avis du service contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délais d'exécution (25)	Source de financement (26)
Mission de contractualisation hospitalière pour les centres hospitaliers du Togo																									
1	Recrutement d'une structure pour la mise en œuvre du projet de la contractualisation, de la gestion du CHP de Blitta (CHP-B) et du CHR d'Atakpamé (CHR-A)	AMI	207 352 430	OUI	NON	09/01/2018	24/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	08/05/2018						15/05/2018	24/05/2018	08/06/2018	15/06/2018	06/07/2018	19 mois	PAPV	

GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
Réf. No (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA)(4)	Examen DNCMP Oui/non (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI	Date avis de la CCMP/DCMPs sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture de la manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCNP (12)	Date objetion du PFT (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date fin évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objetion PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date de négociation (22)	Date avis du service contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délais d'exécution (25)	Source de financement (26)
2	Mission de contractualisation hospitalière pour les centres hospitaliers régionaux de Dapaong et Sokodé et du CHU Kara	AMI	816 199 675	OUI	NON	05/03/2018	20/03/2018		27/03/2018	26/04/2018	27/05/2018	11/06/2018						09/07/2018	18/07/2018	02/08/2018	09/08/2018		30/08/2018	3 ans	PAPV
3	Recrutement d'un consultant national pour la mise en œuvre des interventions prioritaire du plan stratégique intégré de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent	CR	7 200 000	NON	OUI	15/05/2018	30/05/2018		06/06/2018	06/07/2018	06/08/2018	21/08/2018						18/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	19/10/2018		09/11/2018	2 mois	OOAS
4	Suivi architectural de la construction d'une maternité moderne au CMS de Nyékonakpoé	CR	3 500 000	NON	OUI	15/05/2018	30/05/2018		06/06/2018	06/07/2018	06/08/2018	21/08/2018						18/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	19/10/2018		09/11/2018	2 mois	
COUT TOTAL			1 034 252 105																						



27 AOUT 2018

Fait à Lomé, le 26 AOUT 2018
La Personne Responsable des Marchés Publics

