

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original: 11/01/2018
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier 2018 à décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES


Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
						Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
Direction des Politiques, de la Planification et du Suivi-Evaluation (DPPSE)																										
1	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un Système Sectoriel d'Information et de Suivi-Evaluation (SSISE)	CR	20 657 000	Non	Oui					30/05/18	06/06/18	20/06/18	27/06/18	11/07/18	23/07/18	30/07/18		06/08/18	10/08/18	17/08/18	24/08/18	NA	14/09/18	6mois	BIE	
2	Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité des projets du PNIASAN	AMI	56 807 000	OUI	NON	15/02/18	02/03/18	09/03/18	08/04/18	08/05/18	23/05/18		30/05/18	29/06/18	20/07/18	04/08/18		11/08/18	20/08/18	04/09/18	11/09/18	NA	25/09/18	6mois	BIE	
3	Recrutement de deux (02) consultants nationaux en appui à la rédaction du document de politique de l'eau et du PANSEA	CR	6 000 000	Non	Oui					10/04/18	17/04/18	01/05/18	08/05/18	22/05/18	03/06/18	10/06/18		17/06/18	21/06/18	28/06/18	05/07/18	NA	26/07/18	2mois	BIE	
TOTAL DPPSE			77 464 000																							
Direction des Filières Végétales (DFV)																										
1	Projet d'appui à la structuration et au renforcement des capacités de gouvernance de la filière Riz																									
1.1	Formation des acteurs sur le leadership et bonne gouvernance	CR	5 000 000	Non	Oui					29/01/18	05/02/18			12/02/18	26/02/18	08/03/18	15/03/18		22/03/18	26/03/18	02/04/18	09/04/18		30/04/18	1 mois	UEMOA
1.2	Sélection de consultant pour l'élaboration de la vision, de la stratégie et du plan d'action de développement de l'interprofession de la filière riz	CR	12 000 000	Non	Oui					20/02/18	27/02/18			06/03/18	20/03/18	30/03/18	06/04/18		13/04/18	17/04/18	24/04/18	02/05/18		23/05/18	2 mois	UEMOA
1.3	Sélection de consultant pour l'élaboration des outils de gestion de l'interprofession (manuel de procédure).	CR	10 000 000	Non	Oui					20/02/18	27/02/18			06/03/18	20/03/18	30/03/18	06/04/18		13/04/18	17/04/18	24/04/18	02/05/18		23/05/18	2 mois	UEMOA
1.4	Sélection d'un prestataire pour la formation des acteurs de la filière riz	CR	15 000 000	Non	Oui					12/02/18	19/02/18			26/02/18	12/03/18	22/03/18	29/03/18		05/04/18	09/04/18	16/04/18	23/04/18		14/05/18	2 mois	UEMOA
SOUS TOTAL RIZ			42 000 000																							



28 AOUT 2018



Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION																					PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date Préparat* des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifesta* (9)	Date d'ouverture des manifesta* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUPRE (26)								
2	Projet d'appui à la structuration et au renforcement des capacités de gouvernance de la filière Maïs																																
2.1	Formation des acteurs sur le leadership et bonne gouvernance	CR	5 000 000	Non	Oui					29/01/18	05/02/18		12/02/18	26/02/18	08/03/18	15/03/18		22/03/18	26/03/18	02/04/18	09/04/18			30/04/18	1 mois	UEMOA							
2.2	Sélection d'un consultant individuel pour la formation des acteurs de la filière maïs	CR	15 000 000	Non	Oui					20/11/17	27/11/17		04/12/17	18/12/17	28/12/17	04/01/18		11/01/18	15/01/18	22/01/18	29/01/18			19/02/18	2 mois	UEMOA							
SOUS TOTAL MAIS			20 000 000																														
TOTAL DFV			62 000 000																														
Direction de la Formation, de la Diffusion des Techniques et des Organisations Professionnelles Agricoles (DFDTOPA)																																	
Projet de structuration, amélioration de la formation agricole rurale et insertion (SAFARI)																																	
1	Recrutement d'un cabinet d'audit pour projet SAFARI	CR	20 000 000	Non	Oui	07/05/18	14/05/18	21/05/18		20/06/18	27/06/18	11/07/18	18/07/18	01/08/18	13/08/18	20/08/18		27/08/18	31/08/18	07/09/18	14/09/18			05/10/18	6mois	AFD							
2	Recrutement d'un bureau international d'études en charge de fournir des appuis spécialisés au projet SAFARI	AMI	200 000 000	OUI	NON	15/06/18	02/07/18	09/07/18	08/08/18	07/09/18	24/09/18		01/10/18	31/10/18	21/11/18	06/12/18		13/12/18	24/12/18	08/01/19	15/01/19			29/01/19	7mois	AFD							
3	Recrutement d'un bureau de maîtrise d'œuvre pour réhabilitation/constructions Centre de formation agricole et rural (CFAR)	AMI	98 400 000	OUI	NON	18/06/18	03/07/18	10/07/18	09/08/18	10/09/18	25/09/18		02/10/18	02/11/18	23/11/18	10/12/18		17/12/18	26/12/18	10/01/19	17/01/19			31/01/19	7mois	AFD							
4	Recrutement d'un Responsable administratif et financier, d'un secrétaire comptable et d'un chauffeur-coursier	AMI	39 360 000	OUI	NON	16/05/18	31/05/18	07/06/18	09/07/18	08/08/18	23/08/18		30/08/18	01/10/18	22/10/18	06/11/18		13/11/18	22/11/18	07/12/18	14/12/18			28/12/18	immédiat	AFD							
TOTAL DFDTOPA			357 760 000																														
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION RIZICOLE DANS LA REGION DE LA KARA (PDPR-K)																																	
1	Formation du personnel sur les logiciels	CR	9 000 000	Non	Oui					20/08/18	27/08/18		03/09/18	17/09/18	27/09/18	04/10/18		11/10/18	15/10/18	22/10/18	30/10/18			20/11/18	12 mois	BIE							
TOTAL PDPR-K			9 000 000																														



28 AOUT 2018



Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION						
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)		
DIRECTION DES PECHEES ET DE L'AQUACULTURE (DPA)																											
1	PROJET D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU PORT DE PECHE DE LOME																										
1.1	Recrutement d'un consultant pour la surveillance et le contrôle technique des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie d'accès principale du nouveau port de pêche à partir de la RN2 (680 m) y compris les travaux d'assainissement et de reprofilage de sa voie d'accès secondaire (400 m) et de construction de sa clôture (1134 m)	AMI**	80 000 000	OUI	NON	16/08/18	31/08/18	07/09/18	08/10/18	07/11/18	22/11/18		29/11/18	31/12/18	21/01/19	05/02/19		12/02/19	21/02/19	08/03/19	15/03/19		05/04/19	2 mois	Fond de contrepartie		
TOTAL DPA			80 000 000																								

** 38 415 000 FCFA disponible au budget de 2018

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 SED : Sélection par Entente Directe
 DDP : Demande de prix
 CI : Consultant Individuel
 DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



28 AOUT 2018

