


Plan original: Janv-18

1-2 PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Révision:

Ref	Description des services	GENERALITE				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITION TECHNIQUE			PROPOSITION FINANCIERE			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
		Mode passation	Montant estimatif du budget	Examen DNCMP (oui ou non)	Examen CCMP (oui ou non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis DNCMP/CCMP sur AMI et TDR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date de liste restreinte et préparation des DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions techniques	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection PTF	Date d'ouverture des propositions financières	Date fin évaluation	Date fin avis CCMP/DNCMP	Date négociation	Date avis PTF et service de contrôle	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement	
1	Actualisation du manuel de procédures administratives, comptables et financier	CR	5 000 000	Non	Oui					30/01/2018	06/02/2018		13/02/2018	29/02/2018	12/03/2018	19/03/2018		26/03/2018	03/04/2018	11/04/2018	19/04/2018		09/05/2018	2 mois	TRANSFERT 2018	
2	Actualisation du document programme	CR	5 000 000	Non	Oui					06/02/2018	13/02/2018		20/02/2018	05/03/2018	19/03/2018	26/03/2018		03/04/2018	09/04/2018	17/04/2018	24/04/2018		15/05/2018	2 mois	TRANSFERT 2018	
3	Recrutement de consultants pour l'élaboration de manuel de suivi évaluation	CR	5 000 000	Non	Oui					14/02/2018	21/02/2018		28/02/2018	14/03/2018	26/03/2018	03/04/2018		10/04/2018	16/04/2018	24/04/2018	02/05/2018		23/05/2018	2 mois	TRANSFERT 2018	
4	Recrutement de consultants pour l'élaboration de politique de gestion des ressources humaines	CR	5 000 000	Non	Oui					06/03/2017	13/03/2017		20/03/2017	03/04/2017	16/04/2017	23/04/2017		30/04/2017	07/05/2017	15/05/2017	22/05/2017		12/06/2017	2 mois	TRANSFERT 2018	
Total			20 000 000																							



13 AOUT 2018