

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : Projet filets sociaux et services de base
 Structure de coordination du Projet : ANADEB
 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original: 09-mai-17
 Révision 1: 30/05/2017
 Révision 3: 14/02/2018
 Révision 4: 13/06/2018
 Révision 5: 02/08/2018

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier - décembre 2018

II SELECTION DE CONSULTANT

1. Seuil d'examen préalable : Les Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préalable (EUR)	Commentaires
SFQC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
QC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
SMC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
BD	Tous les contrats
CI	300 000	Revue préalable de la Banque

- Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux. La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimé inférieur à 200 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
- Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Pour les marchés à passer dans le cadre des deux Communautés, les dispositions du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association restent applicables.
- Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection :

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

QC : Qualifications des Consultants

SMC : Sélection au Moindre Coût

BD : Sélection par Extensio Diuersa

CI : Consultant Individuel

Taux de conversion

1 US\$ = 656,00 F.CFA

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Structure responsable (3)	Méthode de passation des marchés (4)	Examen préalable IDA (Oui/Non) (5)	Montant Estimatif en US\$ (6)	Montant Estimatif en CFA (7)	Examen DNCMP (Oui/Non) (8)	Examen CCMF (Oui/Non) (9)	Prévue / Réalisée (10)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION													PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
										Préparé* des TDR (11)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur l'AMI (12)	Date de non objection l'IDA sur TDR (12)	Date de lancement de la manifestation* (13)	Date d'ouverture des manifestations* (14)	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP (15)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP restr. (16)	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restr. (17)	Date d'ouverture à la soumission (18)	Date ouverture des propositions (19)	Fin d'évaluation* des propositions de des CV (20)	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP (21)	Date de non objection de l'IDA (22)	Date d'ouverture (23)	Fin évaluation (24)	Date de transmission à l'IDA pour information (25)	Date avis CCMP ou DNCMP (26)	Date négociation du contrat (27)	Date avis de non objection de l'IDA (28)	Date signature de contrat (29)	Délai d'exécution (mois) (30)	Source de financement (R1/R2) (31)			
1	Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du fonds du projet	ANADEB	SMC	Non	25 000	15 000 000	Non	Oui	Prévu	18/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	17/09/2018	24/09/2018	NA	01/10/2018	31/10/2018	12/11/2018	19/11/2018	NA	26/11/2018	30/11/2018	N/A	07/12/2018	14/12/2018	NA	04/01/2019	2 mois	IDA			
2	Sélection d'un consultant pour la conception et l'installation du système d'information et de gestion (SIG) des projets	ANADEB	QC	Non	58 333	35 000 000	Oui	Non	Prévu	30/08/2018	14/09/2018	29/09/2018	06/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	21/12/2018	NA	28/12/2018	29/01/2019	08/02/2019	23/02/2019	NA	02/03/2019	06/03/2019	N/A	21/03/2019	28/03/2019	NA	18/04/2019	3 mois	IDA			
3	Sélection d'une firme pour la sélection des ménages bénéficiaires	ANADEB	QC	Non	166 667	100 000 000	Oui	Non	Prévu	15/01/2018	30/01/2018	14/02/2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/03/2018	26/03/2018	03/04/2018	NA	10/04/2018	16/04/2018	NA	02/05/2018	09/05/2018	NA	30/05/2018	4 mois	IDA BIE			
4	Recrutement d'un (01) Consultant pour l'actualisation des outils de formation en gestion à la base	ANADEB	CI	Non	33 333	20 000 000	Non	Oui	Prévu	29/01/2018	09/02/2018	20/02/2018	27/02/2018	30/03/2018	30/04/2018	08/05/2018	NA	15/05/2018	15/06/2018	25/06/2018	02/07/2018	NA	09/07/2018	13/07/2018	N/A	20/07/2018	27/07/2018	NA	17/08/2018	9 mois	IDA			
5	Recrutement de 40 formateurs de proximité pour assurer la formation en gestion à la base et l'accompagnement des communautés	ANADEB	CI	Non	46 667	28 000 000	Non	Oui	Prévu	15/06/2018	22/06/2018	07/07/2018	14/07/2018	14/08/2018	14/09/2018	22/09/2018	NA	29/09/2018	30/10/2018	09/11/2018	16/11/2018	NA	23/11/2018	27/11/2018	N/A	04/12/2018	11/12/2018	NA	01/01/2019	18 mois	IDA			
6	Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	ANADEB	CI	Non	25 000	15 000 000	Non	Oui	Prévu	30/06/2018	07/07/2018	24/07/2018	31/07/2018	01/09/2018	03/10/2018	10/10/2018	NA	17/10/2018	17/11/2018	27/11/2018	04/12/2018	NA	11/12/2018	16/12/2018	N/A	23/12/2018	30/12/2018	NA	20/01/2019	2 mois	IDA			
	Coût Total				355 000	213 000 000			Prévu																							IDA		

Modifications apportées au plan précédent validé le 2 juillet 2018

1) Révision du montant prévisionnel et des sources de financement de la ligne 3 par rapport au plan précédent



10 AOUT 2018



La Personne Responsable des Marchés publics

Mazalo Archidalo KATANGA