

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2018

Plan original: Janvier 2018

Révision 1: \_\_\_\_\_

Révision 2: \_\_\_\_\_

Révision 3: \_\_\_\_\_

## II- SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REF. N°	DESCRIPTION DES SERVICES	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		MODE DE PASSATION DU MARCHÉ	MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA)	EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON)	EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON)	DATE PREPARATION DES TDR ET AVIS M.I.	DATE AVIS DE LA DNCMP/CCMP SUR AMI ET TDR	DATE DE LANCEMENT DE LA MANIFESTATION	DATE D'OUVERTURE DE LA MANIFESTATION	DATE LISTE RESTREINTE ET PREPARATION DP	DATE AVIS DE LA DNCMP/CCMP SUR DP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'INVITATION A LA SOUMISSION	DATE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES	DATE FIN D'EVALUATION	DATE AVIS DE LA CCMP/DNCMP SUR DP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS FINANCIERES	DATE FIN EVALUATION	DATE AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NEGOCIATION	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE SIGNATURE DE CONTRAT	DELAI D'EXECUTION (mois)	SOURCE DE FINANCEMENT (R/RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Elaboration Manuel de procédures administratives et financières (budget 2017)	AMI	30 000 000	NON	OUI	27/03/17	03/04/17	10/04/17	16/01/18	15/02/18	22/02/18	-	01/03/18	01/04/18	22/04/18	29/04/18	-	06/05/18	15/05/18	22/05/18	29/05/18	-	12/06/18	2 mois	FP
2	Elaboration Manuel d'Audit Interne (budget 2017)	AMI	25 000 000	NON	OUI	26/02/2018	06/03/2018	13/03/2018	13/04/2018	14/05/2018	22/05/2018	-	29/05/2018	28/06/2018	19/07/2018	26/07/2018	-	02/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	-	10/09/2018	2 mois	FP
3	Audit et conseil pour la réalisation d'un schéma directeur informatique et l'élaboration d'un cahier de charge en vue de réaliser les travaux d'interconnexion et de sécurisation des différents sites	AMI	30 000 000	NON	OUI	15/03/18	22/03/18	29/03/18	29/04/2018	30/05/2018	07/06/2018	-	14/06/2018	14/07/2018	04/08/2018	11/08/2018	-	18/08/2018	29/08/2018	05/09/2018	12/09/2018	-	26/09/2018	3 mois	FP
4	Etude de faisabilité pour la renovation des usines	AMI	45 000 000	NON	OUI	05/11/18	12/11/18	19/11/18	20/12/2018	21/01/2019	29/01/2019	-	05/02/2019	07/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	-	12/04/2019	23/04/2019	30/04/2019	07/05/2019	-	21/05/2019	4 mois	FP
5	Mise aux normes internationales de la salle de classement.	AMI	15 000 000	NON	OUI	25/10/2018	01/11/18	08/11/18	10/12/2018	10/01/2019	18/01/2019	-	25/01/2019	25/02/2019	18/03/2019	25/03/2019	-	01/04/2019	12/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	-	10/05/2019	4 mois	FP
COÛT TOTAL			145 000 000																						

FP Fonds Propres

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt

AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International

CR: Consultation Restreinte

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP: Sélection Fondée sur le Plus Bas Prix

SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT: Qualité Technique

DDP: Demande de Prix

CI: Consultant Individuel

DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Le Directeur Général de la NSCT

Nana NANFAMÉ



29 NOV 2018