

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier - décembre 2018

II SELECTION DE CONSULTANT

1. Seuil d'examen préalable. Les Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

	Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préalable (USD)	Commentaires
	SFQC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
	QC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
	SMC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
	ED	Tous les contrats
	CI	≥ 300000	Revue préalable de la Banque

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux. La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimé inférieur à 200 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés. Pour les marchés à passer dans le cadre des dons Communautaires, les dispositions du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association seront appliquées.
4. Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection.

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

QC: Qualifications des Consultants

SMC: Sélection au Meilleur Coût

ED: Sélection par Entente Directe

CI: Consultant individuel

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Structure responsable (3)	Méthode de passation des marchés (4)	Examen préalable (Ouil/Non) (5)	Montant Estimatif en US\$ (6)	Montant Estimatif en CFA (7)	Examen DNCMP (Ouil/Non) (8)	Examen CCMP (Ouil/Non) (9)	Prévu/ Réalisé (10)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
										Préparat des TOR (11)	Date de non objection FIDA sur TOR (12)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur AMI (13)	Date de lancement de la manifestation* (14)	Date d'ouverture des manifestat* (15)	Fin d'évaluation SMI et/ou préparation DP (16)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP (17)	Date non objection de l'IDA sur DP ou liste restr. (18)	Date d'invitation à la soumission (19)	Date ouverture des propositions* (20)	Fin d'évaluation des propositions ou des CV (21)	Date de non objection de la CCMP au de la DNCMP (22)	Date de non objection de l'IDA (23)	Fin évaluation (24)	Date de transmission à l'IDA pour informative (25)	Date avis CERF ou DNCMP (26)	Date négociation de contrat (27)	Date avis de non objection de l'IDA (28)	Date signature de contrat (29)	Délai d'exécution (mois) (30)	Source de financement (RURE) (31)			
1	Sélection d'un consultant pour la conception de modules de formation et pour la formation des formateurs des jeunes bénéficiaires sur aptitude de vie et entrepreneuriat pour les jeunes micro-entrepreneurs	ANADEB	QC	Non	83 333,33	50 000 000	Oui	Non	Prévu	15/06/2018	22/06/2018	09/07/2018	16/07/2018	16/08/2018	17/09/2018	02/10/2018	NA	09/10/2018	08/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	NA	21/12/2018	31/12/2018	N/A	07/01/2019	14/01/2019	NA	04/02/2019	12 mois	IDA		
2	Recensement de fournisseurs de proximité pour assurer la formation en gestion à la base et pour l'appui et accompagnement des communautés	ANADEB	CI	Non	170 000,00	102 000 000	Oui	Non	Prévu	15/06/2018	22/06/2018	09/07/2018	16/07/2018	16/08/2018	17/09/2018	02/10/2018	NA	09/10/2018	08/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	NA	21/12/2018	31/12/2018	N/A	07/01/2019	14/01/2019	NA	04/02/2019	12 mois	IDA		
3	Recensement d'un (01) Consultant pour la conception des outils de formation en gestion à la base sur les Travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO)	ANADEB	CI	Non	25 000	15 000 000	Non	Oui	Prévu	05/04/2018	12/04/2018	30/04/2018	07/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	13/07/2018	NA	20/07/2018	20/08/2018	10/09/2018	17/09/2018	NA	24/09/2018	03/10/2018	N/A	10/10/2018	17/10/2018	NA	07/11/2018	3 mois	IDA		
4	Recensement d'initiation(s) financière(s) pour le paiement des travailleurs THIMO et l'accompagnement financier des jeunes micro-entrepreneurs	ANADEB	SFQC	Non	62 500	37 500 000	Oui	Non	Prévu	15/06/2018	22/06/2018	09/07/2018	16/07/2018	16/08/2018	17/09/2018	02/10/2018	NA	09/10/2018	08/11/2018	29/11/2018	14/12/2018	NA	21/12/2018	31/12/2018	N/A	07/01/2019	14/01/2019	NA	04/02/2019	12 mois	IDA		
Coût Total					340 833	204 500 000																											



19 FEV 2018