

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS  
DE SOINS ET DE LA READAPTATION

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ATAKPAME

Plan original : 29/12/2017

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2019

### SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Etudes et recherches	DRP	200 000	NON	NON					23/05/2018			30/05/2018	06/06/2018	10/06/2018			17/06/2018	20/06/2018		27/06/2018		04/07/2018	1 mois	BA
2	Etudes et prestations de services	DRP	200 000	NON	NON					15/01/2018			22/01/2018	29/01/2018	02/02/2018			09/02/2018	12/02/2018		19/02/2018		26/02/2018	1 mois	BA
TOTAL			400 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



Fait à Atakpamé, le 17 Janvier 2018

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

*[Signature]*  
**BAMAZI Paowa**