



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2018 au 31/12/2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Réf. No. (1) | Description des services (2) | GENERALITES | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparat° des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestat° (9) | Date d'ouverture des manifestat° (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des proposi° (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCMP (21) | Date Négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RURE (26) |
| 1 | Achat d'études et prestations de services | DRP | 500 000 | NON | NON | | | | 09/04/2018 | | | 12/04/2018 | 20/04/2018 | 24/04/2018 | | | 30/04/2018 | 03/05/2018 | | 10/05/2018 | | 17/05/2018 | 1 mois | RI | |
| 2 | Acquisition de logiciel | DRP | 2 500 000 | NON | NON | | | | 07/05/2018 | | | 10/05/2018 | 18/05/2018 | 22/05/2018 | | | 28/05/2018 | 31/05/2018 | | 07/06/2018 | | 14/06/2018 | 2 mois | RI | |
| COÛT TOTAL | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

La Personne Responsable des Marchés Publics

BEKETI Batassaminzoué



02 JAN 2018