

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché (PPM) :

Plan original : 04/01/2018

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : Janvier à Décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION						
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis ccamp/cncmp (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement PIRE (26)		
1	Etudes et Recherche pour les constructions et aménagements.	DRP	500 000	NON	NON					22/01/2018			29/01/2018	05/02/2018	09/02/2018			16/02/2018	19/02/2018			26/02/2018		26/02/2018	1 MOIS	BA	
	COÛT TOTAL		500 000																								

La Personne Responsable des Marchés Publics


Medecin Commandant
AGBOBLI Yawo Apéléte



12 JAN 2018