

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE


PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES (PAPV)

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Plan original : 15/01/18  
 Revision 1 : 07/05/18  
 Revision 2 :  
 Revision 3 :

janvier à décembre 2018



17 MAI 2018

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

**SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
						Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparat° DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non object° du PTF (13)	Date d'invitat° à la soumiss° (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluat° (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non object° du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiat° (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement BIE/BG (26)	
1	Etudes hydrologiques, géotechniques, levées topographiques	AMI	30 000 000	oui	non	07/12/2017	22/12/2017	29/12/2017	29/01/2018	28/02/2018	15/03/2018		22/03/2018	23/04/2018	14/05/2018	29/05/2018		05/06/2018	14/06/2018	29/06/2018	06/07/2018		20/07/2018	3 mois	Transfert de l'Etat	
2	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et d'aménagement de tronçons de pistes rurales et voiries urbaine non revêtues des Préfectures d'Agou, d'Anié, de Tône et de Bassar	AMI	75 000 000	oui	non	28/02/2018	15/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	22/05/2018	06/06/2018		13/06/2018	15/07/2018	05/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	05/09/2018	20/09/2018	27/09/2018		11/10/2018	3 mois	Transfert de l'Etat	
3	Contrôle géotechnique et de qualité des travaux de réhabilitation et d'aménagement de tronçons de pistes rurales et voiries urbaines non revêtues des Préfectures d'Agou, d'Anié, de Tône et de Bassar	AMI	45 000 000	oui	non	28/02/2018	15/03/2018	22/03/2018	22/04/2018	22/05/2018	06/06/2018		13/06/2018	15/07/2018	05/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	05/09/2018	20/09/2018	27/09/2018		11/10/2018	3 mois	Transfert de l'Etat	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>150 000 000</b>																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt  
 CR : Consultation Restreinte  
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"  
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
 QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix  
 CI : Consultant Individuel  
 DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)  
 BIE : Budget d'Investissement et d'Equipeement



Le Coordonnateur du PAPV,

Doki-zama ALI-TAGBA