



23 MAI 2018

PLAN DE PASSATION

Date d'approbation du plan de passation du marché

plan original : décembre 2017

Révision 1 : 30 janvier 2018

Révision 2 : 18 mai 2018

Période couverte par le plan de passation de marché:02/01/2018 au 31/12/2018

Réf N°	Description des Fournitures/Travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Method e Passati on du Marché	Montant Estimatif au Budget	Examen DNCMP/ CCMP	Examen CCMP(oui/ non	Date de Préparation DAO	Date de Réception Avis de la CCMP/DCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execut ion	Source de Financ ement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	1 700 000	non	non	02/02/2018		-	09/02/2018	16/02/2018	23/02/2018	-		02/03/2018	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	1 000 000	non	non	02/02/2018		-	09/02/2018	16/02/2018	23/02/2018	-		02/03/2018	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro informatiques(ordi, imprimantes, scanner...	DRP	1 200 000	non	non	02/02/2018		-	09/02/2018	16/02/2018	23/02/2018	-		02/03/2018	1/2 mois	BG
4	Fournitures de papiers et articles liés	DRP	587 000	non	non	16/01/2018		-	23/01/2018	30/01/2018	06/02/2018	-		13/02/2018	1/2 mois	BG
5	Fournitures informatiques	DRP	1 500 000	non	non	16/01/2018		-	23/01/2018	30/01/2018	06/02/2018	-		13/02/2018	1/2 mois	BG
6	Fournitures de carburant et lubrifiants	CR	9 000 000	non	oui	02/01/2018	09/01/2018		16/01/2018	30/01/2018	13/02/2018	20/02/2018		13/03/2018	1/2 mois	BG
7	Documentations et abonnements	DRP	666 000	non	non	02/03/2018		-	09/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	-		30/03/2018	1/2 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DRP	420 000	non	non	22/02/2018		-	01/03/2018	08/03/2018	15/03/2018	-		22/03/2018	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	2 000 000	non	non	02/03/2018		-	09/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	-		30/03/2018	1/2 mois	BG
10	Entretien des bureaux	DRP	1 200 000	non	non	23/01/2018		-	30/01/2018	06/02/2018	13/02/2018	-		20/02/2018	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DRP	1 500 000	non	non	23/01/2018		-	30/01/2018	06/02/2018	13/02/2018	-		20/02/2018	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DRP	1 300 000	non	non	15/01/2018		-	22/01/2018	29/01/2018	05/02/2018	-		12/02/2018	1/2 mois	BG
13	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	1 600 000	non	non	07/02/2018		-	14/02/2018	21/02/2018	28/02/2018	-		07/03/2018	1/2 mois	BG
14	Frais d'impression	DRP	400 000	non	non	02/03/2018		-	09/03/2018	16/03/2018	23/03/2018	-		30/03/2018	1/2 mois	BG
15	Organisations des conférences, congrès, formations, séminaires, recyclages (matériels et fournitures)*															
15.1	Organisation des conférences , congrès, formations, séminaires,	CR	5 000 000	NON	OUI	02/02/2018	09/02/2018		16/02/2018	02/03/2018	16/03/2018	23/03/2018		13/04/2018	1/2 mois	BG
15.2	Acquisition de livres didactiques	CR	5 000 000	NON	OUI	18/05/2018	25/05/2018		01/06/2018	15/06/2018	29/06/2018	06/07/2018		27/07/2018	1/2 mois	BG
Total			34 073 000													

* Le reste 91 000 000 pour assurer l'organisation des conférences, congrès, formations.....

La PRMP

ALI Essowe