

CENTRE TOGOLAIS DES EXPOSITIONS ET FOIRES DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: 23/05/2018

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:


Période couverte par le plan de passation: janvier 2018 à décembre 2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCHP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat+ des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCHP pour AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restrictive et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCHP pour DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCHP pour DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCHP P (21)	Date Négociation (22)	Date avis de service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	RÉALISATION DE L'ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA FOIRE	DRP	1 000 000	NON	NON					25/06/2018			02/07/2018	09/07/2018	13/07/2018			20/07/2018	23/07/2018		30/07/2018			06/08/2018	1 mois	FP
2	FORMATION DES EXPOSANTS	DRP	2 500 000	NON	NON					01/10/2018			08/10/2018	15/10/2018	19/10/2018			26/10/2018	29/10/2018		05/11/2018			12/11/2018	1 mois	FP
3	SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX	DRP	750 000	NON	NON					02/08/2018			09/08/2018	16/08/2018	20/08/2018			27/08/2018	30/08/2018		06/09/2018			13/09/2018	2 mois	FP
COÛT TOTAL			4 250 000																							



31 MAI 2018



LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

(Signature)
SAMANA Barome Magolemiéna