

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original

lundi 4 juin 2018

Revison 1
Revison 2
Revison 3

Trevaï-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : 01/2018 à 12/2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Etude conceptuelle et la mise en œuvre du système informatique de gestion intégrée d'impôts	AMI	2 493 029 540	OUI	NON	02/11/15	04/11/15	09/11/15	28/01/16	12/02/16	31/03/16	13/11/17	20/11/17	18/12/17	08/01/18	22/01/18	05/02/18	12/02/18	22/02/18	09/03/18	23/03/18	23/04/18	30/04/18	14 MOIS	BAD
2	Développement spécifique (interface et intégration avec Telecom)	AMI	585 531 530	OUI	NON	27/06/18	12/07/18	19/07/18	20/08/18	19/09/18	04/10/18		11/10/18	26/11/18	17/12/18	01/01/19		08/01/19	17/01/19	01/02/19	08/02/19		01/03/19	5 MOIS	BAD
3	Formation des formateurs pour l'utilisation du SAFI	AMI	84 985 908	OUI	NON	06/08/18	21/08/18	28/08/18	27/09/18	29/10/18	13/11/18		20/11/18	20/12/18	10/01/19	25/01/19		01/02/19	11/02/19	26/02/19	05/03/19		26/03/19	6 MOIS	BAD
4	Formateur des administrateurs du système	AMI	75 040 748	OUI	NON	11/06/18	26/06/18	03/07/18	02/08/18	03/09/18	18/09/18		25/09/18	25/10/18	15/11/18	30/11/18		07/12/18	17/12/18	01/01/19	08/01/19		29/01/19	3 MOIS	BAD
5	Système de sécurité de l'information et de l'infrastructure interne et externe de l'OTR	AMI	363 696 945	OUI	NON	17/01/18	01/02/18	08/02/18	12/03/18	11/04/18	26/04/18		03/05/18	18/06/18	09/07/18	24/07/18		31/07/18	09/08/18	24/08/18	31/08/18		21/09/18	5 MOIS	BAD
6	Formation des formateurs informatiques	AMI	52 027 156	OUI	NON	10/09/18	25/09/18	02/10/18	01/11/18	03/12/18	18/12/18		25/12/18	24/01/19	14/02/19	01/03/19		08/03/19	18/03/19	02/04/19	09/04/19		30/04/19	3 MOIS	BAD
7	Etude de définition des modalités d'interconnexion entre OTR et SIGFIP, CFE et INSED	AMI	52 191 540	OUI	NON	26/06/17	10/07/17	31/07/17	08/01/17	10/02/17	27/02/17	13/03/17	20/03/17	18/04/17	10/05/17	25/05/17	08/06/17	15/06/17	26/06/17	15/12/17	29/12/17	29/01/18	05/02/18	2 MOIS	BAD
8	Appui à la mise en œuvre d'une solution de Consolidation du Datacenter du SIGFIP	AMI	476 710 120	OUI	NON	02/01/18	17/01/18	24/01/18	23/02/18	26/03/18	10/04/18		17/04/18	01/06/18	22/06/18	09/07/18		16/07/18	25/07/18	09/08/18	16/08/18		06/09/18	4 MOIS	BAD
9	AT appui à la mise en place de la solution SIGFIP	AMI	111 615 920	OUI	NON	02/01/18	17/01/18	25/01/18	24/02/18	27/03/18	11/04/18		18/04/18	18/05/18	08/06/18	25/06/18		02/07/18	11/07/18	26/07/18	02/08/18		23/08/18	12 MOIS	BAD
10	Recrutement d'un Archiviste national	AMI	28 000 000	NON	OUI	14/03/18	21/03/18	28/03/18	27/04/18	28/05/18	04/06/18		11/06/18	11/07/18	01/08/18	16/08/18		23/08/18	03/09/18	18/09/18	25/09/18		16/10/18	12 MOIS	Fonds Propres
11	Assistance Technique pour la prise en compte des nouveaux besoins dans l'application ERP-ORACLE	AMI	230 930 393	OUI	NON	09/04/18	24/04/18	02/05/18	01/06/18	02/07/18	17/07/18		24/07/18	07/09/18	28/09/18	15/10/18		22/10/18	31/10/18	15/11/18	22/11/18		13/12/18	12 MOIS	Fonds Propres
12	Formation des Agents de l'OTR au SYSCOHADA révisé	CR	12 000 000	OUI	OUI					21/03/18	28/03/18		04/04/18	18/04/18	30/04/18	07/05/18		14/05/18	18/05/18	25/05/18	01/06/18	08/06/18	15/06/18	1/2 MOIS	Fonds Propres
TOTAL			4 565 759 800																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBF : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

OT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



06 JUIN 2018

Handwritten signature/initials.

