

GENERALITES

Pays: TOGO
 Projet: Construction de magasins de conservation des récoltes et et des graines
 Maître d'Ouvrage: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
 Bénéficiaire: Ministère de L'Agriculture, de L'Elevage et de la Pêche
 Maître d'Ouvrage Délégué: AGETUR-TOGO

REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Travail-Liberté-patrie


Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original 24 mai 2018

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : juin 2013 à décembre 2015

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Methode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCMP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Prévu/ Réalisé	Préparation des TdR et AMI	Avis DNCMP/CCMP sur AMI et TdR	Avis UEMOA sur AMI et TdR	Lancement de l'AMI	Ouverture des MI	Liste restreinte et préparation DP	Avis DNCMP/CCMP sur Liste restreinte et DP	Non objection de l'UEMOA	Invitation à la soumission	Ouverture des propositions	Fin évaluation	Avis DNCMP/CCMP sur le Rapport d'évaluation	Non objection de l'UEMOA sur le Rapport d'évaluation	Ouverture des offres financières	Date Fin évaluation	Avis DNCMP/CCMP	Non objection de l'UEMOA	Date Négociation	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
1	Contrôle et surveillance des travaux d'achèvement des magasins de 3000 tonnes de Gbatopé, Sokodé et Kara	ED*	14 170 000	NON	OUI	Prévu																		2-juil-18	5	UEMOA	
						Réalisé																					
2	formation des gestionnaires des ouvrages	SFQC	25 000 000	NON	OUI	Prévu	14-mai-18	21-mai-18	4-juin-18	11-juin-18	11-juil-18	10-août-18	17-août-18	31-août-18	7-sept-18	8-oct-18	29-oct-18	5-nov-18	19-nov-18	26-nov-18	5-déc-18	12-déc-18	26-déc-18	2-janv-19	16-janv-19	2	UEMOA
						Réalisé																					
COUT TOTAL			39 170 000																								

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 TdR : Termes de Référence
 * validé par lettre N°1574/MEF/DNCMP/DAJ du 04 mai 2018



1 0 JUIL 2018