



AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE

Travail-Liberté-Patrie

N° _____ /ANPC/DG-ANPC

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché

Plan original : 07/06/2018

28 JUN 2018

Révision 1

Révision 2

Révision 3



Période couverte par le Plan de Passation de Marché : Juin à Décembre 2018

SELECTION D'UN CONSULTANT POUR LES PRESTATIPONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Examen PTF (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation° (9)	Date d'ouverture des manifestation° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposition° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNMP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis de service de contrôle et du CCMP (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel des procédures administratives financières et comptables et de suivi-évaluation des activités de l'ANPC	CR	10 000 000	Non	Oui					04/07/2018	11/07/2018		18/07/2018	01/08/2018	13/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	31/08/2018	07/09/2018		14/09/2018	21/09/2018	12/10/2018	1,5 mois	Fonds de transfert 2018
2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan stratégique de l'ANPC	CR	13 000 000	Non	Oui					04/07/2018	11/07/2018		18/07/2018	01/08/2018	13/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	31/08/2018	07/09/2018		14/09/2018	21/09/2018	12/10/2018	2 mois	Fonds de transfert 2018

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Examen PTF (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du CCMP (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement RI/RE (27)	
3	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du guide de responsabilité à l'endroit des élus locaux	CR	24 000 000	Non	Oui						18/07/2018	25/07/2018		01/08/2018	15/08/2018	27/08/2018	03/09/2018		10/09/2018	14/09/2018	21/09/2018		28/09/2018	05/10/2018	26/10/2018	2 mois	Fonds de transfert 2018	
4	Recrutement d'un consultant pour l'audit de l'ANPC	CR	5 000 000	Non	Oui						10/07/2018	17/07/2018		24/07/2018	07/08/2018	17/08/2018	24/08/2018		31/08/2018	04/09/2018	11/09/2018		18/09/2018	25/09/2018	16/10/2018	2 mois	Fonds de transfert 2018	
5	Prestations intellectuelles urgentes non prévues	CR	20 000 000	Non	Oui						04/07/2018	11/07/2018		18/07/2018	01/08/2018	13/08/2018	20/08/2018		27/08/2018	31/08/2018	07/09/2018		14/09/2018	21/09/2018	12/10/2018	2 mois	Fonds de transfert 2018	
TOTAL			72 000 000																									



28 JUIN 2018



Directeur Général

Lcl BAKA Yoma