

MINISTERE DE L'EAU, ET DE L'HYDRAULIQUE  
VILLAGEOISE

-----  
CABINET

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

# *PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS*

**EXERCICE 2018**

*Version révisée*

# PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan original: 11/01/2018  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

03/08/2018


Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

01/01/2018 À 31/12/2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit <sup>o</sup> (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP P (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnell e de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financeme nt RUIRE (26)	
<b>DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (DAEP)</b>																										
1	Projet BID-UEMOA: réalisation de 31 mini-AEP équipées de panneaux solaires , 106 FORAGES équipés de PMH, 60 latrines communautaires et 2250 latrines familiales  Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes du projet	AMI	40 000 000	OUI	NON	21/06/17	06/07/17	13/07/17	28/07/17	04/08/17	19/08/17		26/08/17	24/11/17	01/12/17	16/12/17		23/12/17	30/12/17	14/01/18	21/01/18	05/02/18	12/02/18	24 mois	BID	
2	Etude de faisabilité pour la mise en place d'un système sectoriel d'information et de suivi-évaluation pour le secteur de l'eau et de l'assainissement (SSISE) par un consultant	CR	14 975 700	Non	Oui					04/04/18	11/04/18		18/04/18	02/05/18	14/05/18	21/05/18		28/05/18	01/06/18	08/06/18	15/06/18		06/07/18	3 mois	BIE	
<b>TOTAL DAEP</b>			54 975 700																							
<b>DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</b>																										
1	Assainissement de la ville de Lomé: Etude d'assainissement pluviale des dépressions de Kpota Adidomé, Soviépe , de Agoè Zongo	AMI	103 286 000	oui	non	Etapas déjà réalisées en 2017													01/03/18	08/03/18	23/03/18	06/04/18		13/04/18	6 mois	BIE
<b>TOTAL DA</b>			103 286 000																							

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



13 AOUT 2018