

CENTRE TOGOLAIS DES EXPOSITIONS ET FOIRES DE LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: 23/05/2018

Révision 1 : 02/08/2018

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation: janvier 2018 à décembre 2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DRCHP (Oui/non) (5)	Examen CCHP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCHP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCHP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCHP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCHP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)	
1	REALISATION DE L'ENQUETE DE SATISFACTION DE LA FOIRE	DRP	1 000 000	NON	NON					25/06/2018			02/07/2018	09/07/2018	13/07/2018			20/07/2018	23/07/2018		30/07/2018		06/08/2018	1 mois	FP	
2	FORMATION DES EXPOSANTS	DRP	2 500 000	NON	NON					01/10/2018			08/10/2018	15/10/2018	19/10/2018			26/10/2018	29/10/2018		05/11/2018		12/11/2018	1 mois	FP	
3	SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX	DRP	750 000	NON	NON					02/08/2018			09/08/2018	16/08/2018	20/08/2018			27/08/2018	30/08/2018		06/09/2018		13/09/2018	2 mois	FP	
	COÛT TOTAL		4 250 000																							



10 AOUT 2018