

MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 24/01/2018
Revision 1 : 28/08/2018
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES



Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Méthode passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparat* (11)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCMP (21)	Date Négocia-tion (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)	
1	Recrutement d'un médecin du travail	CR	3 600 000	non	oui	-	-	-	-	21/02/2018	28/02/2018	-	07/03/2018	21/03/2018	02/04/2018	09/04/2018		16/04/2018	30/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	-	04/07/2018	12 mois	FP	
2	Bilan de santé du personnel	DRP	1 400 000	non	non	-	-	-	-	25/09/2018	-	-	02/10/2018	09/10/2018	15/10/2018	-	-	22/10/2018	25/10/2018	-	02/11/2018	-	09/11/2018	1 mois	FP	
3	Inspection des autoproducteurs et des concessionnaires pour la délivrance des autorisations	CR	15 000 000	non	oui	-	-	-	-	27/02/2018	06/03/2018	-	13/03/2018	27/03/2018	06/04/2018	13/04/2018		20/04/2018	24/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	-	30/05/2018	3 mois	FP	
4	Audit des comptes exercice 2017	CR	6 000 000	non	oui	-	-	-	-	12/04/2018	19/04/2018	-	26/04/2018	11/05/2018	22/05/2018	29/05/2018		05/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	-	16/07/2018	1 mois	FP	
5	Enquête de satisfaction auprès des clients moyenne tension (MT) au Togo	CR	10 000 000	non	oui	-	-	-	-	18/09/2018	25/09/2018	-	02/10/2018	16/10/2018	26/10/2018	02/11/2018		09/11/2018	13/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	-	18/12/2018	2 mois	FP	
COÛT TOTAL			36 000 000																							

AMI Appel à Manifestation d'intérêt
CR : Consultation Restreinte
CR : Consultation Restreinte

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Lomé, le 20 août 2018

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)


NYAKU Komla Atsitsogbo




29 AOUT 2018