

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM) -2018

Date d'approbation du plan de marchés :

Plan original : décembre 2017

Revision 1 : 08 juin 2018

Revision 2 : 05 décembre 2018

Période couverte par le Plan de passation : de Janvier 2018 à novembre 2018

Quatrième partie : *Prestation intellectuelle -2018*

Plan original : 23Février 2017
Revision 1 :
Revision 2 :

4-1 PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan original : décembre 2017
 Revision 1 : 08 juin 2018
 Revision 2 : 05 décembre 2018

Description des services	GENERALITE		PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITION TECHNIQUE					PROPOSITION FINANCIERE			PROJET DE CONTRAT				EXECUTION				
	Méthode passée en	Montant estimatif du budget	Examen DNCMP (oui ou non)	Examen CGMP (oui ou non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis DNCMP/CCMP sur AMI et TDR	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date de liste restreinte et préparation des DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions techniques	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection PTF	Date d'ouverture des propositions financières	Date fin évaluation	Date fin avis CCMP/DNCMP	Date négociation	Date avis PTF et service de contrôle	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement	
Ligne : Maison des Jeunes de Lomé et de Kara 251 643 000 F CFA																									
1	Etudes architecturales et suivi technique des travaux de construction de la maison de Jeunes de Lomé et de Kara	AMI	25 000 000	Non	Oui	10-janv-18	17-janv-18	24-janv-18	23-févr-18	26/03/2018	02/04/2018	-	09/04/2018	09/05/2018	30/05/2018	06/06/2018	-	13/06/2018	22/06/2018	29/06/2018	06/07/2018	-	20/07/2018	1 mois	BIE
Ligne : Accueil à la Promotion de l'Artisanat ; Montant : 400 000 000 F CFA																									
2	Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des manuels de procédures administrative, comptable et financières des Chambre de Métier et centre de ressources de l'artisanat du Togo	CR	10 000 000	Non	Oui					25/05/2018	01/06/2018	-	08/06/2018	22/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	-	16/07/2018	20/07/2018	27/07/2018	03/08/2018	-	17/08/2018	1 mois	PNUD/PU DC
			35 000 000																						



21 DEC 2018