

Direction Générale

Personne Responsable des Marchés Publics

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original	15/02/2018
Revision 1	25/06/2018
Revision 2	10/10/2018
Revision 3	11/12/2018

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

01/01/2018 au 31/12/2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TOR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
1	Etudes d'APD, l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence et à la supervision des travaux du projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de la ville de Lomé-phase II	AMII	655 000 000	oui	non	08/08/2017	23/08/2017	30/08/2017	29/09/2017	30/10/2017	14/11/2017	28/11/2017	05/12/2017	19/01/2018	09/02/2018	26/02/2018	12/03/2018	19/03/2018	28/03/2018	12/04/2018	19/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	39 mois	AFD	
2	Actualisation des études de faisabilité technique et financière des projets d'alimentation en eau potable de cinq (5) centres urbains de la région des savanes & l'actualisation/validation des modélisations financières de quarante et un (41) systèmes mini-AEP des centres semi-urbains des régions des savanes, de la Kara, des Plateaux et de la région Maritime	AMII	163 989 250	oui	non	08/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	01/10/2018	31/10/2018	15/11/2018	29/11/2018	06/12/2018	21/01/2019	11/02/2019	26/02/2019	12/03/2019	19/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	03/05/2019	5 mois	AFD	
3	Accompagnement pour la mise en œuvre de partenariat et de renforcement de capacité	AMII	34 896 912	oui	non	03/12/2018	18/12/2018	25/12/2018	26/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	02/04/2019	18/05/2019	08/06/2019	23/06/2019	07/07/2019	14/07/2019	23/07/2019	07/08/2019	14/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	24 mois	AFD	
COÛT TOTAL			853 886 162																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

LA PERSONNE RESPONSABLE  
DES MARCHES PUBLICS



19 DEC 2018

4