



19 FEV 2018

Pays : TOGO

Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE

Projet : Projet filets sociaux et services de base

Structure de coordination du Projet : ANADEB

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 09-mai-17  
Revision 1 30/05/2017  
Revision 2 05/07/2017  
Revision 3 14/02/2018

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier - décembre 2018

## II SELECTION DE CONSULTANT

1. **Seuil d'examen préalable** : Les Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préfable (\$US)	Commentaires
SFQC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
QC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
SMC	≥ 1 000 000	Revue préalable de la Banque
ED	....	Tous les contrats
CI	300 000	Revue préalable de la Banque

- Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimatif inférieur à 200 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
- Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Pour les marchés à passer dans le cadre des dons Communautaires, les dispositions du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables Approuvé par l'Association seront appliquées.
- Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection :

SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût

QC : Qualifications des Consultants

SMC : Sélection au Moindre Coût

SED : Sélection par Entente Directe

CI : Consultant Individuel

Taux de conversion

IUS\$ = 600,00 F.CFA

Réf. No. (1)	Description des services (2)	Structure responsable (3)	Méthode de passation des marchés (4)	Examen préalable IDA (Oui/non) (5)	Montant Estimatif en US\$ (6)	Montant Estimatif en CFA (7)	Examen DNCMP (Oui/Non) (8)	Examen CCMP (Oui/Non) (9)	Prévu / Réalisé (10)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
										Préparé des TDR (11)	Date de non objection FIDA sur TDR (L2)	Date de lancement de la manifestation (13)	Date d'ouverture des manifestes (14)	Fin d'évaluation SMI et/ou préparation DP (15)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP (16)	Date non objection de l'IDA sur DP (17)	Date d'invitation à la soumission (18)	Date ouverture des propositions (19)	Fin d'évaluation des propositions ou des CV (20)	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP (21)	Date d'ouverture (23)	Fin d'évaluation (24)	Date de transmission à l'IDA pour information (25)	Date avis CCMP ou DNCMP (26)	Date négociation du contrat (27)	Date avis de non objection de l'IDA (28)	Date signature de contrat (29)	Délai d'exécution (mois) (30)	Source de financement (RI/RE) (31)				
1	Sélection d'un cabinet pour l'audit des comptes du fonds du projet	ANADEB	SMC	Non	25 000,00	15 000 000	Non	Oui	Prévu	18/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	17/07/2018	16/08/2018	17/09/2018	24/09/2018	NA	01/10/2018	31/10/2018	12/11/2018	19/11/2018	NA	26/11/2018	30/11/2018	N/A	07/12/2018	14/12/2018	NA	04/01/2019	2 mois	IDA		
2	Sélection d'un consultant pour la conception et l'installation du système d'information et de gestion (SIG) des projets	ANADEB	OC	Non	58 333,33	35 000 000	Oui	Non	Prévu	31/01/2018	15/02/2018	02/03/2018	09/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	24/05/2018	NA	31/05/2018	02/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	NA	03/08/2018	13/08/2018	N/A	28/08/2018	04/09/2018	NA	25/09/2018	3 mois	IDA		
3	Sélection d'une firme pour le ciblage des bénéficiaires	ANADEB	OC	Non	116 666,67	70 000 000	Oui	Non	Prévu	15/01/2018	30/01/2018	14/02/2018	21/02/2018	23/03/2018	23/04/2018	08/05/2018	NA	15/05/2018	14/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	NA	17/07/2018	26/07/2018	N/A	10/08/2018	17/08/2018	NA	07/09/2018	4 mois	IDA		
4	Recrutement d'un (01) Consultant pour l'actualisation des outils de formation en gestion à la base	ANADEB	CI	Non	33 333,33	20 000 000	Non	Oui	Prévu	29/01/2018	05/02/2018	20/02/2018	27/02/2018	29/03/2018	30/04/2018	07/05/2018	NA	14/05/2018	13/06/2018	23/06/2018	30/06/2018	NA	07/07/2018	11/07/2018	N/A	18/07/2018	25/07/2018	NA	15/08/2018	9 mois	IDA		
5	Recrutement de formateurs de proximité pour assurer la formation en gestion à la base et l'accompagnement des communautés	ANADEB	CI	Non	46 666,67	28 000 000	Non	Oui	Prévu	16/04/2018	23/04/2018	08/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	16/07/2018	23/07/2018	NA	30/07/2018	29/08/2018	19/09/2018	26/09/2018	NA	03/10/2018	12/10/2018	N/A	19/10/2018	26/10/2018	NA	16/11/2018	10 mois	IDA		
6	Recrutement d'un illustrateur (Graphiste) pour l'actualisation/adaptation des boîtes à images des modules de formation en gestion à la base (FGB)	ANADEB	CI	Non	25 000,00	15 000 000	Non	Oui	Prévu	05/02/2018	12/02/2018	01/03/2018	08/03/2018	09/04/2018	09/05/2018	16/05/2018	NA	23/05/2018	22/06/2018	02/07/2018	09/07/2018	NA	16/07/2018	20/07/2018	N/A	27/07/2018	03/08/2018	NA	24/08/2018	4 mois	IDA		
<b>Coût Total</b>					<b>305 000</b>	<b>183 000 000</b>																											IDA



19 FEV 2018

La Directrice Générale

Mazalo Atchidalo KATANGA