

MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

AUTORITE DE REGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCMP (21)	Date Négocia-tion (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Recrutement d'un médecin du travail	CR	3 600 000	non	oui	-	-	-	-	21/02/2018	28/02/2018	-	07/03/2018	21/03/2018	02/04/2018	09/04/2018	-	16/04/2018	30/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	-	04/07/2018	12 mois	FP
2	Bilan de santé du personnel	DRP	1 400 000	non	non	-	-	-	-	25/09/2018	-	-	02/10/2018	09/10/2018	15/10/2018	-	-	22/10/2018	25/10/2018	-	02/11/2018	-	09/11/2018	1 mois	FP
3	Inspection des autoproducteurs et des concessionnaires pour la délivrance des autorisations	CR	15 000 000	non	oui	-	-	-	-	27/02/2018	06/03/2018	-	13/03/2018	27/03/2018	06/04/2018	13/04/2018	-	20/04/2018	24/04/2018	02/05/2018	09/05/2018	-	30/05/2018	3 mois	FP
4	Audit des comptes exercice 2017	CR	6 000 000	non	oui	-	-	-	-	12/04/2018	19/04/2018	-	26/04/2018	11/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	-	05/06/2018	11/06/2018	18/06/2018	25/06/2018	-	16/07/2018	1 mois	FP
COÛT TOTAL			26 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'intérêt
CR : Consultation Restreinte
CR : Consultation Restreinte

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

Lomé, le 22 JAN 2018

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)


NYAKU Komla Atsitsoghoe
Personne Responsable des Marchés Publics
Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité
Ministère de l'Énergie et des Mines



24 JAN 2018