

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original /01/2018

Révision 1 :

Révision :2

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation de janvier 2018 à décembre 2018

**SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCP sur DP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)
1	Recrutement d'un consultant pour le suivi et la supervision des travaux d'électrification de neuf localités rurales par kit solaire	CR	4 400 000	Non	Oui		-	-	-	01/02/2018	08/02/2018	-	15/02/2018	01/03/2018	12/03/2018	19/03/2018	-	26/03/2018	30/03/2018	06/04/2018	13/04/2018	-	30/04/2018	4 mois	Conseil de l'Entente
2	Conception site Web AT2ER	CR	3 000 000	Non	Oui		-	-	-	30/03/18	06/04/18	-	13/04/18	30/04/18	11/05/18	18/05/18	-	25/05/18	29/05/18	05/06/18	12/06/18	-	26/06/18	2 mois	Fonds propres
3	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication	CR	15 000 000	Non	Oui		-	-	-	27/03/2018	03/04/2018	-	10/04/2018	24/04/2018	04/05/2018	11/05/2018	-	18/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	05/06/2018	-	19/06/2018	2 mois	Fonds propres
<b>TOTAL</b>			<b>22 400 000</b>																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt



24 JAN 2018

II SELECTION DE CONSULTANT

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Méthode de passation de Marchés	Seuil d'examen Préalable (\$US)	Commentaires
SFQC	≥ 300 000	Examen des deux premiers marchés indépendamment du montant
SMC	≥ 200 000	Examen des deux premiers marchés indépendamment du montant
QC	≥ 100 000	Examen des deux premiers marchés indépendamment du montant
CI	≥ 100 000	Examen des deux premiers marchés indépendamment du montant
SED	≥ 200 000	Examen des deux premiers marchés
Tous les TDR des contrats de services de consultant		

SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût  
 SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé  
 SMC : Sélection au Moindre Coût  
 QC : Qualifications des Consultants  
 SED : Sélection par Entente Directe  
 CI : Consultant Individuel

Taux de conversion 1US\$ = 500 F.CFA

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte des Consultants pour des services d'un coût estimatif inférieur à 200 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3. Contrats de Consultants et Planning et méthodes de sélection :

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES							PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés (3)	Montant Estimatif en US\$ (4)	Montant Estimatif en CFA (5)	Examen DNCMP (Oui/non) (6)	Examen CCMP (Oui/non) (7)	Examen préalable de la BAD (Oui/non) (8)	Prévue / Réalisée (9)	Préparat* des TDR et AMI (10)	Date de non objection le BAD sur TDR (11)	Date avis de CCMP ou de la DNCMP sur AMI (12)	Date de lancement de la manifestat* (13)	Date d'ouverture des manifestat* (14)	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP (15)	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP (16)	Date non objection de BAD sur DP et ou liste restr. (17)	Date d'invitation à la soumission (18)	Date ouverture des proposition ou de réception des propositions (19)	Fin d'évaluat* de la propositi* techn (20)	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP (21)	Date de non objection de la BAD (22)	Date d'ouverture des propositi* financ (23)	Fin évaluation (24)	Date avis CCMP ou DNCMP (25)	Date de transmission à la BAD pour information (26)	Date négociation du contrat (27)	Date avis de CCMP ou de la DNCMP sur le projet de contrat (28)	Date avis de non objection de la BAD (29)	Date signature de contrat (30)	Délai d'exécution (31)	Date de livraison (32)	Source de financement (33)	
1	Recrutement d'un consultant pour la mise en place du réseau national d'agents de paiement mobile dans le cadre du projet GIZO	SFQC	440 000	255 200 000	Oui	Non	Oui	Prévu	30-janv.-18	01-mars-18	14-févr.-18	08-mars-18	09-avr.-18	09-mai-18	24-mai-18	08-juin-18	15-juin-18	30-juil.-18	20-août-18	04-sept.-18	18-sept.-18	25-sept.-18	04-oct.-18	19-oct.-18	02-nov.-18	09-nov.-18	26-nov.-18	11-déc.-18	17-déc.-18	06 mois	15-juin-19	BAD	
2	Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en œuvre des académies solaires	SFQC	535 000	310 300 000	Oui	Non	Oui	Prévu	31-janv.-18	02-mars-18	15-févr.-18	09-mars-18	09-avr.-18	09-mai-18	24-mai-18	08-juin-18	15-juin-18	30-juil.-18	20-août-18	04-sept.-18	18-sept.-18	25-sept.-18	04-oct.-18	19-oct.-18	02-nov.-18	09-nov.-18	26-nov.-18	11-déc.-18	18-déc.-18	06 mois	16-juin-19	BAD	
Coût Total			975 000	565 500 000				Prévu																									
							Réalisé																										

(\*) Suivant les procédures et les règles du bailleur



24 JAN 2018