



31 JAN 2018

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 29/01/18
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Negotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)	
1	Assistance technique en vue de garantir la mise aux normes pharmaceutiques des magasins prévus pour être réhabilités	CR	18 000 000	non	oui	-	-	-	-	29/01/2018	05/02/2018	-	12/02/2018	26/02/2018	08/03/2018	15/03/2018	-	22/03/2018	26/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	-	02/05/2018	12 mois	Fonds Mondial (NFM)	
2	Recrutement d'une assistance juridique pour la CAMEG	DRP	1 800 000	non	non	-	-	-	-	16/04/2018	-	-	23/04/2018	30/04/2018	04/05/2018	-	-	09/05/2018	14/05/2018	-	22/05/2018	-	29/05/2018	12 mois	Fonds Propres	
3	Recrutement d'un consultant national pour la formation du personnel à la gestion d'accueil et l'écoute client et l'appui à la finalisation d'un plan de marketing social valorisé	CR	3 500 000	non	oui	-	-	-	-	25/01/2018	01/02/2018	-	08/02/2018	22/02/2018	05/03/2018	12/03/2018	-	19/03/2018	23/03/2018	30/03/2018	06/04/2018	-	28/04/2018	1 mois	Fonds Propres	
4	Recrutement d'un consultant pour le diagnostic du réseau électrique du siège et des PRA	CR	3 500 000	non	oui	-	-	-	-	30/03/2018	06/04/2018	-	13/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	18/05/2018	-	25/05/2018	31/05/2018	07/06/2018	14/06/2018	-	05/07/2018	4 mois	Fonds Propres	
5	Contractualisation des services d'un médecin d'entreprise	CR	3 840 000	non	oui	-	-	-	-	23/02/2018	02/03/2018	-	09/03/2018	23/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	-	17/04/2018	23/04/2018	30/04/2018	07/05/2018	-	28/05/2018	12 mois	Fonds Propres	
6	Recrutement d'un consultant pour la mise en place du système documentaire d'assurance qualité pharmaceutique suivant les normes ISO 9001	AMI	33 000 000	non	oui	26/02/18	13/03/18	20/03/18	19/04/18	22/05/2018	06/06/2018	-	13/06/2018	13/07/2018	03/08/2018	20/08/2018	-	27/08/2018	05/09/2018	20/09/2018	27/09/2018	-	18/10/2018	5 mois	Fonds Propres	
7	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de la feuille de route de révision et mise en conformité du processus achat des produits de santé	AMI	35 500 000	non	oui	05/02/18	20/02/18	27/02/18	29/03/18	30/04/2018	15/05/2018	-	22/05/2018	22/06/2018	13/07/2018	30/07/2018	-	06/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	07/09/2018	-	28/09/2018	4 mois	Fonds Propres	
8	Recrutement d'une assistance en gestion d'image pour l'élaboration de la charte graphique de la CAMEG	DRP	2 000 000	non	non	-	-	-	-	16/10/2017	-	-	23/10/2017	30/10/2017	24/01/2018	-	-	31/01/2018	05/02/2018	-	13/02/2018	-	20/02/2018	1 mois	Fonds Propres	
9	Conception d'un site web pour la CAMEG-TOGO	CR	3 500 000	non	oui	-	-	-	-	14/09/2017	21/09/2017	-	28/09/2017	12/10/2017	24/01/2018	31/01/2018	-	07/02/2018	12/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	-	19/03/2018	1 mois	Fonds Propres	
COÛT TOTAL			86 840 000																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

S+BD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

UGP MS-FMSTP : Unité de Gestion des Projets du Ministère de la Santé - Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme



Le Directeur Général,

Dr ASSIH Mamessilé