



PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE
GESTION 2018

ETABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME POUR L'EXPLOITATION DES MARCHES DE LOME

BP. 2716 Lomé – Togo Marché Agbadahonou : Tél : 22 22 54 54 Hédzranawoé : 22 26 60 21
Fax : 22 61 74 84 E-mail : epam_lome@yahoo.fr portail web : www.epamtogo.tg

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 27/03/2018
Revision 1 : 07/11/2018
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2018

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Rf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen D/CMP (Oui/non) (5)	Examen C/CMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCM/PI/D/CMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restrictive et préparation DP (11)	Date avis CCM/PI/D/CMP sur DP (12)	Date non objet de PTF (13)	Date d'invit* à la soumission (14)	Date de ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCM/PI/D/CMP sur RPT (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCM/PI/D/CMP sur le RTF (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Etude et conception de projets et suivi des chantiers	CR	16 000 000	NON	OUI					26/03/2018	03/04/2018	10/04/2018	24/04/2018	04/05/2018	11/05/2018		18/05/2018	22/05/2018	29/05/2018	05/06/2018		26/06/2018	36 mois	FP	
TOTAL			16 000 000																						

FP = Fonds Propres

28 NOV 2018



30 NOV 2018

